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1 Johdanto 
 
 
1.1 Taustaa  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa ja kehittää Thaimaan, 
Pattayalla, Chonburissa toimivan rakennusliike Scanditech Co. Ltd:n 
luovutuskäytäntöjä. Yrityksellä ei ole ennestään mitään vakiintunutta käytäntöä 
rakennuksen luovutukseen, vaan se on tehty projektikohtaisesti. Työ toteutettiin 
Thaimaassa puoli vuotta kestävällä opintomatkalla. Työ sisälsi työmaalla 
tapahtuvan harjoittelun, jonka aikana kehitettiin ja ideoitiin menetelmiä ja 
parannuskeinoja luovutukseen. Tämän jälkeen kehitettyjä menetelmiä kokeiltiin 
käytännössä.  
 
Itselleluovutus ja sen tekeminen on Suomessa nykyään jo melko tutkittua ja 
kehitettyä. Aiheesta löytyy monia, jo aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä ja 
tutkimuksia, eikä tässäkään työssä lähdetty keksimään pyörää uudelleen, vaan 
hyödynnettiin Suomessa käytössä olevia tapoja luovutusprosessin 
kehittämiseen. Mielenkiintoisen ja haastavan tästä työstä teki se, että työn 
toteutus tapahtui Thaimaassa. Suurista kulttuuri-, asenne- ja työskentelyeroista 
johtuen työ oli alusta alkaen haastavaa.  
 
Työn teoriaosuudessa vertaillaan myös Suomen ja Thaimaan välisiä 
rakentamisen ja talouden kulttuurieroja sekä käsitellään laadun ja 
itselleluovutuksen teoriaa. Toiminnallisessa osassa luotiin yritykselle 
itselleluovutuksen laatumäärityksiä helpottamaan itselleluovutukseen 
tarkastuslista ja ohjekirja tarkastuksen tekoa varten sekä seuranta-taulukko, 
jolta voidaan seurata tarkastuksien tuloksia.  
 
 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa ja kehittää Scanditechin 
luovutuskäytäntöjä ja luoda mahdollisimman yleispätevä menetelmä, jota 
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voidaan käyttää myös tulevaisuudessa. Työ keskittyy itselleluovutukseen, sen 
dokumentointiin ja oikeanlaiseen suorittamiseen. Lisäksi opinnäytetyössä 
vertaillaan Suomen ja Thaimaan välisiä rakentamisen ja talouden kulttuurieroja, 
jotta voidaan muodostaa kuva, kuinka Suomen ja Thaimaan käytännöt ja 
kulttuurit eroavat. Tämä oli tarpeen, sillä luovutusprosessin kehittämiseen 
käytettiin Suomesta löytyviä menetelmiä ja suomalaista osaamista 
thaimaalaisten luovutuskäytäntöjen puutteellisuuden vuoksi.  
 
 
1.3 Yritys 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimiva yritys Scanditech Co. Ltd. on Thaimaan 
Pattayalla, Chonburin provinssissa toimiva rakennusliike. Yritys on perustettu 
2009 ja siinä työskentelee 5 toimihenkilöä ja 2 työntekijää sekä 
rakennustyöntekijöitä vaihtelevasti tarpeen mukaan. Yritys toimii 
pääsääntöisesti projektinjohtajana ja valvojana. Projektit toteutetaan eri 
urakkamalleilla, tapauskohtaisesti ja rakennustyöntekijöitä palkataan tarpeen 
mukaan. Yrityksessä toimii projektipäällikkönä suomalainen rakennusinsinööri 
Kimmo Manninen. 
 
Rakennuttajana toimii suomalaisen Juha Timosen omistama Siam Oriental 
Trading Co. Ltd. joka on perustettu vuonna 2004. Siam Oriental Trading Co. 
Ltd. on rakennuttanut kuusi 8-kerroksista rakennusta ja kolme on työn alla. 
Rakennukset koostuvat vapaa-ajan huoneistoista ja muutamista toimisto- sekä 
liikehuoneistoista. Scanditech on rakentanut näistä rakennuksista neljä ja on 
rakentamassa jokaista kolmea työn alla olevaa projektia. 
 
 
1.4 Rakennushankkeet 
 
Opinnäytetyön teko hetkellä, yrityksellä oli käynnissä kolme eri projektia. 
Tropical Garden, joka koostui kolmesta eri rakennuksesta sisältäen 427 
asuntoa. Näiden kolmen rakennuksen väliin muodostui noin 1000 m2:n 
allasalue. Asunnot ovat kooltaan 25 m2-85m2. Projekti valmistui 2016 
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maaliskuun loppuun mennessä ja asuntoja alettiin luovuttaa huhtikuusta 2016 
alkaen.  
Toinen työn alla oleva projekti, Garden 3 käsitti 77 asuntoa ja kaksi katutason 
liikehuoneistoa. Katolle tuli allas- ja auringonottoalue. Garden 3 valmistui 
samaan aikaan, kuin Tropical Garden ja asuntojen luovutus alkoi myös 
huhtikuussa 2016.  
 
Kolmas työn alla oleva projekti, Plaza sisälsi 190 asuntoa, katutason 
liikehuoneistoja ja katon uima-allasalueen. Plazan on arvioitu valmistuvan 
vuoden 2017 aikana. 
 
Tämän opinnäytetyön luovutusprosessin kehittäminen keskittyi pääasiassa 
Tropical Garden -projektiin, mutta tarkoituksena on pystyä hyödyntämään 
kehitettyjä menetelmiä myös muissa projekteissa. 
 
 
2 Thaimaa 
 
 
2.1 Thaimaan työkulttuuri 
 
Thaimaalainen kulttuuri poikkeaa merkittävästi suomalaisesta kulttuurista. Täten 
myös työskentely eroaa suuresti sitä mihin on Suomessa tottunut. Palkkataso 
on hyvin alhainen Suomeen verrattuna, eikä rakennustyöntekijällä ole 
välttämättä alan koulutusta. Omien havaintojeni mukaan thaimaalaisilla 
työntekijöiltä useimmiten puuttuu ammattiylpeys ja asenne työntekoa sekä 
omaa työnjälkeä kohtaan voi olla välinpitämätön. Tätä voi selittää myös 
thaimaalaisten alhainen ammattikoulutus ja tiedon puute [1]. Tämä asettaa 
suuria haasteita halutun laatutason saavuttamiseksi. Työntekijällä ei välttämättä 
ole mitään käsitystä halutusta laadusta tai lopputuloksesta, eikä työnjohtokaan 
usein ymmärrä millaista lopputuotetta ollaan hakemassa.  
 
Työntekijöillä ei ole oma-aloitteisuutta eikä itseohjautuvuutta, mutta tätä voi 
selittää vahvasti hierarkkinen kulttuuri. Työntekijä tekee vain hänelle osoitetut 
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tehtävät, eikä esimies odota alaiseltaan oma-aloitteisuutta samalla tavalla, kuin 
suomalaisessa työympäristössä. [2]. 
Pikkuasioihin ei yleensä takerruta, mikä näkyy työn viimeistelyssä. Lopullinen 
viimeistely on usein huolimatonta ja vaatii korjaamista useaan kertaan halutun 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Työ vaatii jatkuvaa valvontaa ja ohjeistusta. 
Lisäksi urakoitsijan käsitys valmiista tuotteesta voi erota suuresti rakennuttajan 
vaatimuksista. Myös kommunikaatio ja kielelliset vaikeudet thaimaalaisten ja 
ulkomaalaisten välillä vaikeuttavat työntekoa. Usein viesti katoaa matkalla 
jonnekin, eikä välity työntekijälle ollenkaan. Myös urakoitsijoiden välinen 
kommunikaatio on heikkoa, mikä vaikeuttaa yhteistyötä ja laadukasta 
rakentamista.  
 
Työmenetelmät poikkeavat myös paljon suomalaisista menetelmistä. 
Thaimaassa suurin osa töistä tehdään käsin ja paikan päällä työmaalla. Koska 
työvoima on halpaa ja sitä on yleensä paljon työmaalla, ei elementtejä tai muita 
valmiiksi tuotettuja rakennusosia juurikaan käytetä. Tämä näkyy usein valmiissa 
pinnoissa laadun epätasaisuutena. Työmenetelmien lisäksi työturvallisuus on 
alkeellista Suomeen verrattuna. Työturvallisuutta ei valvota viranomaisten 
taholta ja siitä ei ole minkäänlaisia määräyksiä. Työntekijöiden henkilökohtaiset 
suojaimet ja työvaatteet ovat puutteelliset. Telineet ja työtasot ovat usein 
alkeelliset. Erilaisia työturvallisuuspuutteita on lukemattomia, jos tehdään 
vertailua Suomen ja Thaimaan välillä. 
 
 
2.2 Korruption vaikutus Thaimaassa 
 
Transparency International -järjestö on kansainvälinen, yli sadassa maassa 
toimiva järjestö, jonka tavoitteena on vähentää korruptiota. Heidän vuosittain 
tekemässä mittauksessa Thaimaa sijoittui vuonna 2015 korruptio-indeksilistalla 
sijalle 76/168. Suomen sijoitus tällä listalla oli 2/168. [3].  
 
Korruptiota esiintyy Thaimaassa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Yritykset 
voivat usein törmätä lahjuksiin ja erilaiseen korruptioon, vaikka Thaimaahan on 
säädetty laki korruption kitkemiseksi ja tätä varten on perustettu erilaisia 
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instituutioita, kuten esimerkiksi NACC – kansallinen korruption vastainen 
toimikunta. Julkisten yritysten ja korporaatioiden korruptiotoimet ovat lailla 
kiellettyjä. Thaimaan rikoslaki tuomitsee myös yksityishenkilön toimesta 
tapahtuvan julkisen viranhoitajan aktiivisen ja passiivisen lahjonnan. Korruption 
vastaista lakia toteutetaan kuitenkin puutteellisesti ja erilaisia voitelurahoja ja 
lahjuksia jaetaan yleisesti. [4]. 
 
Thaimaan julkista sektoria tutkiessaan professori Kasem Suwanagul havaitsi, 
että toisen maailman sodan jälkeinen ajanjakso myötävaikutti virkavallan 
korruptioon, koska julkisen sektorin palkat eivät riittäneet vastaamaan inflaation 
vaikutuksiin ja olivat matalammat kuin yksityisen sektorin palkat. Valitettavasti 
tilanne ei ole merkittävästi muuttunut tähän päivään mennessä. Julkisen 
sektorin palkat ovat edelleen riittämättömät ja monet virkamiehet turvautuvat 
korruptioon taatakseen perustoimentulon. [5]. 
 
Korruptioon vaikuttaa myös suuresti thaimaalaisten asenne korruptiota kohtaan. 
Thaimaan kielestä ei löydy suoraa vastinetta korruptio-sanalle. Thaimaalaiset 
eivät näe korruptiota vääränä tai rikollisena, koska korruptio ei satuta ketään. 
Lähin korruptioon viittaava sana on choh rat bang luang, joka tarkoittaa valtion 
pettämistä tai kuninkaalta varastamista. Tämän katsotaan olevan riskialtista, 
mutta ei kuitenkaan rapauttavan kansantaloutta, koska se ei satuta ketään. 
Thaimaalaisille korruptio on osa elämää ja he olettavat johtajiensakin olevan 
korruptoituneita. [5]. 
 
Thaimaalaiset jakavat korruption seitsemään eri tasoon. Kuvassa 1 näkyy 
Sakkarin Niyomsilpan kirjassaan The Political Economy of Telecommunications 
Reforms in Thailand tekemä listaus Thaimaassa esiintyvästä seitsemästä eri 
korruption tasosta. 1. tason korruptio, sin nam jai on ns. osoitus 
hyväntahtoisuudesta, 2. taso, khan am ron nam, on ns. kahvirahaa, 3. taso, 
praphuet mi chob, on korvaus sopimattomasta käytöksestä, 4. taso, sin bon, on 
lahjus, 5. taso, rith thai, on kiristys, 6. taso, thut jarit tor nathi, on virantoimittajan 
tai työntekijän epärehellisyys ja 7. taso, kan khorrapchuan, jonka katsotaan 
olevan korruptiota. Näistä kolme ensimmäistä katsotaan olevan täysin 
hyväksyttyjä, neljä viimeistä taas eivät ole hyväksyttyjä. Erityisesti 1. sin nam 
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jain ei katsota olevan kiellettyä. Usein tällaisia hyväntahdon osoituksia annetaan 
suoritetusta palveluksesta tai hyvästä palvelusta ystäville, sukulaisille, tuttaville 
tai virkailijoille. Thaikulttuurissa tällaiset hyväntahdon osoitukset katsotaan 
positiivisena asiana. Valtion virkamiehille annettavat lahjat voidaan nähdä 
positiivisena (sin nam jai) tai korruptiona, riippuen tilanteesta. Modernin 
byrokratian kannalta katsottuna lahjat ovat korruptiota. Perinteisessä 
thaikontekstissa, valtaapitävän ja alaisen suhteessa, ne voidaan katsoa 
hyväntahdon osoituksena esimerkiksi hyvästä palvelusta. [5]. 
 
 
Kuva 1: Thaimaalaisten 7 eri korruption tasoa [5]. 
 
Suomen pankin koostamassa tutkimuskoosteessa sanotaan, että korruptio 
vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan monin tavoin. Monien tutkimusten mukaan se 
haittaa talouskasvua. Korruptio voi vähentää esimerkiksi investointien määrää, 
koska se kasvattaa investoinneilta vaadittua tuottoa. Toisaalta korruptiolla 
saattaa olla myös taloudellisesti positiivisia vaikutuksia. Se helpottaa 
taloudellisia transaktioita, jos esimerkiksi juridinen järjestelmä ei toimi hyvin. [6]. 
 
Pierre-Guillaume Méonin ja Laurent Weillin tutkimuksessa "Is corruption an 
efficient grease?" tarkastellaan korruption vaikutusta taloudelliseen 
tehokkuuteen 54 kehittyneessä ja kehitysmaassa. Tutkimuksen havaintojen 
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mukaan korruption vaikutusta taloudelliseen tehokkuuteen ei voida pitää täysin 
yksiselitteisenä. Mikäli valtion instituutionaaliset rakenteet ovat heikosti 
kehittyneet korruptio voi edistää talouden toimintaa, koska yrityksellä ei kulu niin 
paljon resursseja monimutkaisten ja ristiriitaisten sääntöjen tulkintaan. Kuitenkin 
niissä maissa, joissa instituutiot ovat kehittyneempiä, korruptio näyttää 
alentavan talouden tehokkuutta. On myös mahdollista, että joissain vähemmän 
kehittyneissä valtioissa on virkamiehille edullista pitää lupakäytännöt hankalina 
taatakseen itselleen korkeammat henkilökohtaiset tulot. Korruption ja 
taloudellisen tehokkuuden välistä suhdetta ei siis voida pitää täysin 
yksinkertaisena. Tutkimuksen pohjalta näyttää kuitenkin siltä, että useat maat 
hyötyisivät korruption alentamisesta tai instituutioiden kehittämisestä 
korruptiovapaiksi. [6]. 
 
 
3 Suomen ja Thaimaan rakentamisen ja liiketoiminnan 
harjoittamisen vertailua 
 
 
Thaimaan ja Suomen kulttuuri ja työskentelytavat eroavat suuresti toisistaan. 
Maiden rakentamistapaa ja taloutta on vaikea täysin objektiivisesti vertailla, 
koska Thaimaassa esiintyy paljon korruptiota, joten vertailukelpoista aineistoa 
on hankala saada. Tässä työssä on vertailuun käytetty Maailmanpankin 
vuosittain tekemää talouden ja liiketoiminnan harjoittamisen mittaamiseen 
tehtyä Doing Business -vertailua ja omakohtaisia kokemuksia. Doing Business -
vertailullakaan ei saada täysin objektiivista tietoa, koska se ei ota kantaa 
esimerkiksi korruptioon, jonka vaikutus Thaimaan taloudessa on suuri. Alta 
löytyvät Doing Business -taulukot on koostettu Doing Business -sivustolta 
löytyvistä tiedoista.  
 
 
3.1 Doing Business -vertailu 
 
Doing Business (DB) on Maailmanpankin kehittämä vuosittain tehtävä tutkimus, 
joka mittaa valtion, yrityksiä kohtaan säätämiä määräyksiä ja niistä syntyviä 
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kuluja. Doing Business mittaa kansallisesti liiketoiminnan eri määräysten 
vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 11 eri osa-alueella, 189 eri 
talousalueen suurimmassa kaupankäyntikaupungissa. Kymmenen näistä osa-
alueista – liiketoiminnan aloittaminen, rakennustyön luvat ja tarkastukset, 
sähkön saanti, omaisuuden rekisteröinti, luottokortin hankkiminen, 
piensijoittajien suojeleminen, verojen maksu, ulkomaankauppa, sopimusten 
täytäntöönpano ja maksukyvyttömyyden selvittäminen – on otettu huomioon 
laskettaessa kokonaissijoitusta (Distance of Frontier – DtF) ja liiketoiminnan 
toteuttamisen helppoutta kuvaavaa indeksiä (Ease of Doing Business Index – 
EoDB). Doing Business mittaa myös työvoimaan ja palkkaukseen liittyviä 
määräyksiä, mutta sitä ei ole otettu huomioon laskettaessa kokonaissijoitusta ja 
liiketoiminnan toteuttamisen helppoutta kuvaavaa indeksiä. Doing Business ei 
ota huomioon muita liiketoiminnan osa-alueita, kuten turvallisuutta, 
markkinoiden kokoa, makrotalouden vakautta tai lahjusten ja korruption 
esiintymistä. Doing Business perustuu standardoituun malliin jokaisen 
talousalueen suurimmassa kaupankäyntikaupungissa. Doing Business nojaa 
neljään päätiedonlähteeseen: oleelliseen lakiin ja määräyksiin, Doing Business-
vastaajiin, talousalueen ministeriöihin/hallintoihin ja maailman pankin 
kansallisiin henkilökuntiin. [7; 8].  
 
 
3.2 Doing Business - rakentamisen tehokkuusvertailu 
 
Doing Business mittaa ja tallentaa kaikki rakennushankkeessa läpikäytävät 
prosessit, niiden keston ja kustannukset. Mittaukseen sovelletaan mallihanketta, 
jossa rakennetaan teollisuushalli. Mittauksia varten on pitänyt tehdä 
perusolettamuksia esimerkiksi rakennushankkeen laajuudesta, sijainnista 
kerrosluvusta ym. perustiedoista. Lisäksi rakennusliikkeelle on tehty 
perusolettamuksia koskien esimerkiksi työvoiman määrää, omistussuhteita ja 
omistajien määrää, yhtiömuotoa ym. perustietoja, jotta saadaan 
vertailukelpoista tietoa. [9]. 
 
Rakentamisen tehokkuutta mittaavissa kyselyissä ja tiedon keräyksessä Doing 
Business jakaa rakennushankkeen erillisiin vaiheisiin, jotta kunkin eri vaiheen 
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kesto ja kustannukset voidaan mitata. Eri työvaiheisiin kuuluvat mm. erilaisten 
projektikohtaisten dokumenttien hankkiminen ja lähettäminen (kuten 
esimerkiksi, rakennussuunnitelmat, kaavoitussuunnitelmat, ym.) viranomaisille, 
kolmannen osapuolen valvojien, insinöörien tai tarkastajien palkkaus (mikäli 
tarpeen), tarvittavien selvitysten, lisenssien, lupien ja todistusten hankkiminen, 
tarvittavien ilmoitusten tekeminen ja tarvittavien tarkastusten ja katselmusten 
järjestäminen (ellei näitä suorita yksityinen, kolmas osapuoli), tarvittavat 
ulkopuolisten osapuolien toteuttamat toimet (esimerkiksi, pohjatutkimukset ym.), 
dokumenttien hyväksyttäminen tarvittaessa ulkopuolisilla osapuolilla, vesi- ja 
viemäröintiliittymien hankkiminen ja rakennuksen rekisteröinti. [9].  
 
Taulukoihin 1 ja 2 on koostettu tiedot Suomen ja Thaimaan rakentamisen 
tehokkuudesta. Taulukoihin on lueteltu vaadittavat hallinnolliset toimenpiteet 
rakennusprojektin läpiviemiseksi, toimenpiteiden kustannukset sekä niiden 
vaatima aika. Jokaisessa maassa rakennusprojektin hallinta on yksilöllinen, 
joten vaadittavat toimenpiteet vaihtelevat hieman maittain.  
 
Kun vertaillaan Suomen (taulukko 1) ja Thaimaan (taulukko 2) rakentamisen 
tehokkuutta, voidaan heti todeta todella suuri kustannusero – Suomessa 
rakennusprojektin erilaisten hallinnollisten asioiden läpiviemiseen kuluu 15101 
€, kun Thaimaassa siihen kuluu vain n. 267€. Rakennushankkeen 
hallinnollisissa prosesseissa ei kuitenkaan ole ainakaan Doing Business 
vertailun perusteella merkittävää eroa, joka selittäisi suuren kustannuseron. 
Suomessa erilaiset tarkastukset ovat tarkemmin jäsenneltyjä, kun Thaimaassa 
ne ovat erilaisia satunnaistarkastuksia. Thaimaan huomattavasti halvempaa 
kustannustasoa voidaan asiakkaan kannalta pitää hyvänä asiana, mutta se ei 
kuitenkaan kerro koko totuutta ja todellisia kustannuksia. Suurta kustannuseroa 
selittänee Suomen suurempi verotus ja Thaimaassa esiintyvä korruptio. Vaikka 
kustannustaso näyttää Thaimaassa alhaiselta, on todellista kustannustaso 
hyvin vaikea arvioida erilaisten lahjusten ja maksujen takia. [10;11;12;13]. 
 
Kun taas tarkastellaan rakentamisen tehokkuutta toteutuneiden päivien valossa, 
on Suomessa koko prosessi huomattavasti nopeampi. Suomessa koko 
prosessiin kuluu 79,5 päivää (0,5 päivää kohdassa, raportti rakennettavan 
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rakennuksen korkeudesta tulee siitä, että sen voi tehdä kokonaan itse internetin 
välityksellä). Thaimaassa prosessiin kuluu 113 päivää, eikä tämäkään luku 
välttämättä pidä aina paikkaansa. On hyvin mahdollista, että sovittuja 
tarkastuksia tai tapaamisia siirretään päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia 
eteenpäin. [10;11;12;13]. Thaimaassa rakentaminen kokonaisuutena vie 
huomattavasti enemmän aikaa kuin Suomessa ja erilaisiin aikataulumuutoksiin 
ja viivästyksiin täytyy osata varautua jo rakennusprosessin 
suunnitteluvaiheessa. 
 
Taulukko 1: Doing Business-vertailusta koostettu taulukko Suomen rakentamisen 
tehokkuudesta.[10]. 
                                                    Doing Business-rakentamisen tehokkuus
                       Suomi
Toteutus aika (päivää) Hinta (EUR)
Asemakaavapiirrosten hankinta 12 170
Viranomaisten päätös jäte- ja käyttöveden 
kytkennästä*
7 ei kuluja
Aloituskokouksen sopiminen ja pitäminen* 7 ei kuluja
Kaupparekisteriote* (mikäli rakentajana 
yritys)
1 21
Raportti rakennettavan rakennuksen 
korkeudesta*
0,5 ei kuluja
Rakennusluvan hankinta* 38 6921
Perustustyön tarkastus 1 ei kuluja
Rakennuksen sijainti tarkastus 1 1520
Rakenteiden tarkastus 1 ei kuluja
Ilmastoinnin tarkastus 1 ei kuluja
Jäte- ja käyttöveden kytkennän tarkastus 1 ei kuluja
Käyttöveden käyttöönotto 3 6469
Paloviranomaisen tarkastus 1 ei kuluja
Lopputarkastus 1 ei kuluja
Käyttöönoton myöntäminen 4 ei kuluja
Yht. 79,5 15101
* Toteutetaan samanaikaisesti muiden 
toimenpiteiden kanssa  
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Taulukko 2: Doing Business-vertailusta koostettu taulukko Thaimaan rakentamisen 
tehokkuudesta. [11]. 
                                                Doing Business-rakentamisen tehokkuus
Thaimaa
Toteutus aika (päivää) Hinta (THB)
Rakennuslupahakemus 1 650
Viranomaisten suorittama ennakkotarkastus 
työmaalla
1 ei kuluja
Rakennusluvan saanti 30 ei kuluja
Ilmoitus viranomaisille valvontavastuista ja 
rakennustöiden aloituksesta
1 ei kuluja
1. Satunnaistarkastus 1 ei kuluja
2. Satunnaistarkastus 1 ei kuluja
3. Satunnaistarkastus 1 ei kuluja
4. Satunnaistarkastus 1 ei kuluja
5. Satunnaistarkastus 1 ei kuluja
6. Satunnaistarkastus 1 ei kuluja
7. Satunnaistarkastus 1 ei kuluja
Käyttöveden käyttöönottohakemus 1 ei kuluja
Käyttövesiputkiston kytkennän tarkastus 1 ei kuluja
Jätevesijärjestelmän käyttöönotto 30 150
Käyttöveden käyttöönotto 10 9500
Lopputarkastus 1 ei kuluja
Käyttöönoton myöntäminen 30 20
Yht. 113 10320
1 EUR = 38.6198 THB (1.2.2016 www.xe.com) EUR 267,22  
 
 
3.3 Doing Business – rakentamisen laadunvalvontaindeksi 
 
Doing Businessin tekemä rakentamisen laadunvalvontaindeksi perustuu 
kuuteen eri indeksiin, jotka kuvaavat rakennusmääräysten laatua, laadun 
hallintaa ennen rakentamisen aloittamista, laadun hallintaa rakentamisen 
aikana, laadun hallintaa rakentamisen jälkeen, vastuuvelvollisuuden ja 
vakuutusten hallinnointia sekä ammattipätevyyksiä ja -todistuksia. Mittarina 
käytetään samaa teollisuushallia, kuin rakentamisen tehokkuutta mitattaessa. 
[9]. 
 
Rakentamisen laadunhallinta -indeksi on yhteenlaskettu summa em. kuudesta 
alaindeksistä. Rakentamisen laadunhallintaa kuvaava indeksi vaihtelee välillä 0-
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15. Suurempi arvo osoittaa parempaa laadun hallintaa ja turvamekanismeja 
rakennushankkeen lupa- ja viranomaisasioiden hoitamisessa. [9]. 
Taulukossa 3 on vertailtu rakentamisen laadunvalvonta-indeksiä Suomen ja 
Thaimaan välillä. Kokonaisindeksiluvussa ei ole suurta eroa, Suomella 10, 
Thaimaalla 11. Suomen kohdalla erityisesti kohta, vastuuvelvollisuuden ja 
vakuutusten hallinnointi voitaneen katsoa kuitenkin puutteelliseksi. Kohdassa 
mainitaan, ettei Suomessa laki velvoita ketään vastuuseen rakenteellisista tai 
muista virheistä rakennuksen käyttöönoton jälkeen tai laki ei velvoita ketään 
vakuuttamaan rakennusta käyttöönoton jälkeen. Rakennusurakan yleisissä 
sopimusehdoissa, YSE 1998 sanotaan: 
 
29 § Vastuu takuuaikana 
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta 
takuuajan, jonka pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta 
määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan suoritukseen, jota takuu 
koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt.  
30 § Vastuu takuuajan jälkeen  
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden 
tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, 
täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun 
laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei 
ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa 
eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun 
kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta 
tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin 
rakennuskohde on otettu käyttöön. [14]. 
 
YSE-ehdot eivät ole kuitenkaan laki, joten em. kysymyksessä on 
todennäköisesti tulkittu, ettei kukaan ole lain nojalla velvollinen vastuuseen tai 
vakuutuksiin. Käytännössä usein kuitenkin urakkasopimuksessa viitataan 
YSE:ihin tai sopijapuolet sopivat halutut vastuupykälät. Kielimuurista johtuen, 
Thaimaan osalta on vaikea sanoa onko vertailussa samankaltaisia puutteita.  
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Taulukkoon 3 on koostettu Thaimaan ja Suomen rakentamisen laadunvalvonta-
indeksien tiedot. Doing Business vertailussa rakentamisen laadun valvonnassa 
ei Suomen ja Thaimaan välillä ole suurta eroa. Vertailussa Thaimaa päihittää 
Suomen. Tämän vertailun perusteella voidaan todeta, että Thaimaalla olisi 
hyvät edellytykset laadukkaaseen rakentamiseen, mutta tämä vesittyy muiden 
ongelmien vuoksi, kuten esimerkiksi yleinen asenne työntekoa kohtaan, 
korruptio, työskentelymenetelmät ym.  Eniten kehitettävää molemmilla mailla 
löytyi vastuuvelvollisuuden ja vakuutusten hallinnoinnista sekä 
ammattipätevyyksien ja -todistuksien hoitamisesta. 
 
Taulukon 3 lopusta löytyy myös Ease of Doing Business -indeksi (EoDB) sekä 
Distance to Frontier (DtF). EoDB laskee yhteen kaikki 10 eri osaindeksiä, jonka 
tulos kuvaa kokonaisuudessa kunkin talousalueen kaupankäynnin helppoutta. 
Kun katsotaan kaupankäynnin helppoutta kokonaisuutena, Suomi sijoittuu 
listassa sijalle 10/189 ja Thaimaa sijalle 49/189. EoDB:n osalta pelkkää 
rakentamisprosessin hallintaa tarkasteltaessa Suomi sijoittuu sijalle 27/189 ja 
Thaimaa sijoittuu sijalle 39/189. Distance to Frontier (DtF) kuvaa kunkin maan 
sijoittumista kokonaisuutena Doing Business -vertailussa. Sijoittumista kuvataan 
asteikolla 0-100 ja se voidaan esittää myös prosentteina. Mitä suurempi 
lukuarvo, sitä parempi kokonaissijoitus on. DtF -arvon avulla voidaan vertailla 
eri maita keskenään ja nähdä myös, kuinka maat ovat kehittyneet tiettynä 
ajanjaksona. Tietoja on kerrätty vuodesta 2005 lähtien. [8].  
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Taulukko 3: Thaimaan ja Suomen rakentamisen laadunvalvonta-indeksi. [12;13] 
Doing Business - rakentamisen laadunvalvonta indeksi
Suomi Thaimaa
Vastaus Vastaus
Rakennusmääräysten laatu-indeksi (0-2) 2.0 2.0
Millä tavoin rakennuslupahakemuksessa 
huomioitavat rakennusmääräykset, ohjeet ja 
muut määräykset ovat saatavilla? (0-1)
saatavilla internetistä 1.0 Saatavilla internetistä, ilmaiseksi 1.0
Mitkä vaatimukset rakennuslupahakemusta 
varten ovat selkeästi eritelty 
rakennusmääräyksissä tai muulla web-sivulla, 
esitteellä tai lehtisellä? (0-1)
Lista vaadituista dokumenteista, 
vaaditut maksut, ennakkoon 
vaaditut päätköset/hyväksymiset
1.0 Lista vaadituista dokumenteista, 
vaaditut maksut, ennakkoon 
vaaditut päätköset/hyväksymiset
1.0
Laadun valvonta ennen rakennustyön 
aloitusta-indeksi (0-1)
1.0 1.0
Kuka/ketkä ovat osallisena toimikunnassa tai 
ryhmässä joka arvioi ja hyväksyy 
rakennuslupahakemuksen ennen sen 
toimittamista rakennusluvan myöntävälle 
taholle? (0-1)
Lisensoitu arkkitehti tai insinööri 1.0 Lisensoitu arkkitehti tai insinööri 1.0
Laadun valvonta rakennustyön aikana-indeksi 
(0-3)
2.0 2.0
Minkä tyyppisiä tarkastuksia laki velvoittaa 
(mikäli velvoittaa) pitämään rakennustyön 
aikana? (0-2)
Tarkastuksia/katselmuksia useissa 
eri rakennusvaiheissa
1.0 Rakennusliikkeen itsepitämät 
tarkastukset
1.0
Pidetäänkö lain velvoittamia tarkastuksia 
rakennustyön aikana? (0-1)
Pakolliset tarkastukset pidetään 
aina
1.0 Pakolliset tarkastukset pidetään 
aina
1.0
Laadun valvonta rakennustyön jälkeen-
indeksi (0-3)
3.0 3.0
Velvoittaako laki pitämään lopputarkastuksen, 
jossa todetaan että rakennus on rakennettu 
myönnetyn rakennusluvan ja suunnitelmien 
mukaan? (0-2)
Kyllä, lopputarkastus pidetään 
kunnan rakennusvalvojan kanssa
2.0 Kyllä, lopputarkastus pidetään 
rakennusvalvojan kanssa. 
Rakennusliikkeen vastaava 
insinööri tai muu vastuuhenkilö 
vastaa sen raportoinnista
2.0
Pideätäänkö lain velvoittama lopputarkastus? (0-
1)
Lopputarkastus pidetään aina 1.0 Lopputarkastus pidetään aina 1.0
Vastuuvelvollisuuden ja vakuutusten 
hallinnointi (0-2)
0.0 1.0
Mitkä osapuolet ovat lain nojalla vastuussa (jos 
laissa on näin määrätty) rakenteellisista 
virheistä ja ongelmista, kun rakennus on otettu 
käyttöön? (0-1)
Laki ei velvoita ketään 0.0 Arkkitehti tai insinööri, 
valvonnasta vastaava taho, 
rakennusliike
1.0
Mitkä osapuolet ovat lain nojalla velvoitettuja 
vakuuttamaan valmiin rakennuksen mahdollisia 
rakenteellisia virheitä ja ongelmia varten, kun 
rakennus on otettu käyttöön? (0-1)
Laki ei velvoita ketään 
vakuutuksen ottamiseen
0.0 Laki ei velvoita ketään 
vakuutuksen ottamiseen
0.0
Ammattipätevyydet ja todistukset-indeksi (0-4) 2.0 2.0
Millaiset vaatimukset vaaditaan henkilöltä, joka 
tarkastaa ja hyväksyy että rakennuspiirrustukset 
noudattavat vaadittuja rakennusmääräyksiä? (0-
2)
Vaadittu minimimäärä työhön 
soveltuvaa työkokemusta, 
korkeakoulututkinto 
arkkitehtuurista tai 
insinööritieteistä
1.0 Korkeakoulututkinto 
arkkitehtuurista tai soveltuvasta 
insinööritieteistä. Henkilön tulee 
olla rekisteröity arkkitehti tai 
insinööri
1.0
Millaiset vaatimukset vaaditaan henkilöltä, joka 
toimii rakennustyön valvojana työmaalla? (0-2)
Vaadittu minimimäärä työhön 
soveltuvaa työkokemusta, 
korkeakoulututkinto soveltuvasta 
insinööritieteistä, 
rakennustyönjohdosta
1.0 Korkeakoulututkinto 
arkkitehtuurista, soveltuvasta 
insinööritieteestä tai 
rakennustyönjohdosta. Henkilön 
pitää olla rekisteröity arkkitehti 
tai insinööri
1.0
Rakentmisen laadun valvonnan-indeksi (0-15) 10.0 11.0
2016 EoDB-indeksi 10/189 49/189
2016 DtF 81,05 % 71,42 %
2016 EoDB rakennusluvan hankinta 27/189 39/189  
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4 Laatu ja sen merkitys luovutusprosessissa 
 
 
Kun rakennusta lähdetään luovuttamaan rakennuttajalle, käyttäjälle, asiakkaalle 
tai muulle vastaanottavalle osapuolelle, tulee kaikkien rakentamisen osapuolien 
olla perillä halutusta laatutasosta, jotta voidaan taata kaikkia osapuolia 
tyydyttävä lopputulos. Laatutaso on pitänyt määrittää jo projektin alkuvaiheessa. 
Jotta laadukkaista suunnitelmista saadaan luotua laadukas lopputuote eli valmis 
rakennus, täytyy myös tuotannon olla laadukasta ja voidakseen tuottaa 
laadukkaita tuotteita tarvitaan laadukasta johtamista. Laadun voidaankin katso 
linkittyvän projektin jokaiseen työvaiheeseen ja jokaiseen työntekijään, ei 
ainoastaan lopputulokseen. Rakennuttaja on luonnollisesti kiinnostunut 
rakennuksen lopputuotteesta, siitä kuinka tarkoituksenmukainen se on, kuinka 
hyvin tuote vastaa odotuksia, onko pysytty budjetissa, kuinka hyvin on pysytty 
aikataulussa jne. Laatu on kuitenkin paljon muutakin, kuin mitä valmis tuote 
ehkä antaa ymmärtää. Laadukkaan tuotteen tuottaminen lähtee liikkeelle jo 
aivan projektin alkuvaiheessa ja jatkuu vielä luovutusprosessinkin jälkeen mm. 
takuukorjauksina. Laatu nähdäänkin nykyään kokonaisvaltaiseksi 
liikkeenjohtamiseksi, eikä vain tuotteen virheettömyydeksi. 
 
Laadun merkitystä ei voida vähätellä luovutusprosessissa. Luovutusprosessissa 
asiakas ottaa vastaan valmiin tuotteen, jolloin voidaan heti nähdä asiakkaan 
reaktioista ja palautteesta, kuinka hyvin tuote vastaa asiakkaan odotuksia. 
Panostamalla laatuun kaikissa työvaiheissa voidaan asiakkaalle taata parempi 
lopputulos ja täyttää paremmin asiakkaan odotukset sekä vähentää 
luovutustarkastuksessa havaittavia puutteita. 
 
 
4.1 Laadun käsite 
 
Laatu voidaan määritellä monella tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Laatu 
voidaan esimerkiksi jakaa tuotteen, palvelun tai toiminnan laatuun. Tuotteen 
laatu voi toimia asiakkaan mielenkiinnon herättäjänä ja kilpailutekijänä. Laadun 
elementtejä ovat mm. 
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 valmistuksen laatu, 
 suunnittelun laatu, 
 ympäristökeskeinen laatu sekä 
 asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. [15]. 
 
Valmistuksen laatu kertoo, kuinka hyvin tuotteen valmistuksessa on onnistuttu 
ja kuinka hyvin tuote vastaa suunnitelmia. Suunnittelun laatu kertoo, kuinka 
hyvin tuote vastaa asiakkaan odotuksia ja kuinka hyvin tuotteen valmistus on 
toteutettavissa. Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa vaatimuksia, joita muut 
yrityksen sidosryhmät kuin asiakas asettavat yritykselle ja sen tuotteille. 
Tällaisia ovat mm. vaatimus tuotteen turvallisuudesta käytön aikana tai sen 
valmistuksen aikana tai valmiin tuotteen muuntojoustavuus. Asiakkaan 
havaitsema suhteellinen laatu kertoo, kuinka hyvin tuote vastaa asiakkaan 
itselleen luomia odotuksia. Toiminnan laadulla tarkoitetaan koko yrityksen 
toiminnan laatua. Tämä sisältää yrityksen toiminnan kaikki osapuolet, asiakkaat, 
yhteistyökumppanit, työntekijät ym. osapuolet. Toiminnan laatu onkin keskeinen 
tekijä tyydytettäessä yrityksen sisäisiä tarpeita, parannettaessa tuottavuutta ja 
alennettaessa kustannuksia eli parannettaessa yrityksen kilpailukykyä. [15]. 
 
 
4.2 Laatu rakentamisessa 
 
Rakentamisen laatukäsitteen voi myös jakaa neljään osaan: suunnittelun, 
tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. [15]. 
 
Suunnittelun laatu rakentamisessa on, että suunnitelmat vastaavat tilaajan 
toiveita ja tarpeita, suunnitelmat täyttävät vaadittavat määräykset ja noudattavat 
hyvää rakennustapaa, sekä palvelevat urakoitsijaa rakennustyössä. 
Suunnitelmien tulee taata turvallinen rakennus ja ottaa huomioon rakennuksen 
koko elinkaari. [15]. 
 
Tuotannon laatua rakentamisessa on, että rakennustyö toteutetaan laaditussa 
aikataulussa budjetin mukaisesti sekä turvallisesti, oikeita menetelmiä ja 
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materiaaleja käyttäen. Turvallisuudessa tulee ottaa huomioon työntekijöiden, 
rakennuksen käyttäjien sekä ympäristön turvallisuus. [15]. 
 
Asiakaskeskeistä laatua on, että lopputulos vastaa asiakkaan odotuksia. Lisäksi 
se, että yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan ja rakentajan välillä toimii 
saumattomasti. Lisä- ja muutostöiden hallinta on myös tärkeä osa asiakkaan 
kokemaa laatua. [15]. 
 
Ympäristökeskeisenä laatuna voidaan nähdä kuinka hyvin rakentamisessa on 
huomioitu yhteiskunnan ja muiden toimintaympäristön osapuolten asettamien 
vaatimusten ja odotusten täyttyminen. [15]. 
 
Lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu on helpoiten arvioitavissa oleva osa 
laatua. Tähän myös asiakas usein kiinnittää ensimmäisenä huomiota. Tuloksen 
tulee olla suunnitteluasiakirjojen mukainen ja noudattaa sille asetettuja 
laatuvaatimuksia sekä hyvää rakennustapaa. Laatumääritykset tulisikin 
määrittää niin yksiselitteisesti, ettei niihin jää tulkinnan varaa ja päästään 
haluttuun lopputulokseen. [15]. 
 
Laatua voidaan mitata monin eri tavoin ja monesta eri näkökulmasta mm. työn 
aikaisten poikkeamien ja virheiden määrällä, palaute- ja 
asiakastyytyväisyysmittauksilla, lopputarkastuksessa havaittujen virheiden 
määrällä, takuukustannusseurannalla, työmaakohtaisilla laatumittareilla sekä 
työturvallisuutta mittaavilla TR/YTR-mittauksilla. [15]. 
 
Rakentamisen laatua kannattaa suunnitella ja luoda tavoitteet ja suunnitelma 
sen toteuttamiseksi. Tavoitteena on luoda asiakkaalle kerralla sopimuksen 
mukaista laatua. Hankkeen projektisuunnitelma sekä urakoitsijoiden 
tehtäväkohtaiset laatusuunnitelmat ovat osa rakennusprosessin 
laadunhallintajärjestelmää ja niiden avulla toteutetaan tehokas ja 
tarkoituksenmukainen menetelmä kuhunkin kohteeseen. Onnistuneen 
laatusuunnitelman seurauksena työ etenee helpommin ja paremmin, virheet 
vähenevät, kustannukset pienenevät, tiedonkulku paranee sekä vastuut 
selkeytyvät. Hyvän ja toimivan toimintajärjestelmän avulla projektisuunnitelman 
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ja laatusuunnitelmien laatiminen helpottuu sekä suunnitelmien laadintaan 
tarvittava aika vähenee. [15]. 
 
 
4.3 Laatujohtaminen 
 
Laatujohtamisella pyritään johtamaan, parantamaan ja hallitsemaan laatua. 
Erityisen suuri rooli tässä on yrityksen johdolla. Yritysjohdon on selvitettävä 
kaikki laadunparannuksen periaatteet koko organisaatiolle, ohjattava niiden 
toteutumista sekä annettava palautetta henkilöstölle. Laadun kehittäminen ei 
tapahdu käden käänteessä, vaan se on pitkäjänteinen ja vaiheittain etenevä 
prosessi. Menestyksekäs laatujohtaminen vaatii yritysjohdolta laatujohtamisen 
periaatteiden ja käytäntöjen ymmärtämistä, sisäistämistä sekä niissä 
harjaantumista. Laatujohtaminen perustuu organisaation jäsenten mukanaoloon 
ja tähtää pitkäaikaiseen menestykseen. Kyse on asiakaskeskeisestä 
ajattelutavasta, jossa pääpaino on asiakkaiden tarpeiden tai ongelmien 
kartoittamisessa sekä niihin ratkaisun tarjoamisessa. Johtamisen lisäksi 
tarvitaan laatutekniikkaa ja työkaluja, joiden avulla yrityksen jäsenet voivat 
varmistaa oman työnsä laadukkuuden, esimerkiksi kuvassa 2 näkyvän 
Demingin PDCA (Plan - Do - Check - Act) laatuympyrän avulla. [15]. 
 
 
Kuva 2: Demingin laatuympyrä [15]. 
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Jatkuva parantaminen, kuvassa 3 on koko henkilöstön yhteinen toimintatapa 
toiminnan ja tuottavuuden kehittämisessä pienin askelin. Jatkuvassa 
parantamisessa lähtökohtana on, että jokainen työntekijä on oman työnsä paras 
asiantuntija ja näin ollen myös paras kehittäjä. Saadut parantamisehdotukset 
voivat olla valtava kehittämispotentiaali yritykselle. Jatkuvan parantamisen 
sisäistäminen koko yritykseen voi olla haastavaa, mutta palkitsevaa kaikille 
osapuolille. Työntekijöiden osallistuminen on avainkohta jatkuvan parantamisen 
päämäärään pääsemisessä. Osallistuminen takaa paremman sitoutumisen, 
paremman priorisoinnin ja paremmat ratkaisut. Samalla käyttöönotto on 
kitkatonta ja nopeampaa. [15]. 
 
Kuva 3: Havainnekuva jatkuvan parantamisen prosessista [15]. 
 
 
4.4 Laatu Suomessa 
 
Hyvin ja oikein laaditut lait, määräykset ja muut ohjeet sekä direktiivit voivat 
toimia laadukkaan rakentamisen ohjaajana. Näitä velvoitteita ja ohjeita tulee 
noudattaa, jotta päästään haluttuun ja laadukkaaseen lopputulokseen. Ohjeiden 
ja määräysten tunteminen vaatii laajaa rakennusalan tuntemusta, joten aina 
rakennushankkeeseen ryhdyttäessä tulisikin konsultoida alan ammattilaisia. 
 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lakien, asetusten ja 
rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksessa ovat 
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rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa 
talonrakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. [17]. 
 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet voidaan jakaa koko työmaata 
koskeviin laadunvarmistustoimenpiteisiin sekä yksittäistä tehtävää koskeviin 
laadunvarmistustoimenpiteisiin. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) 
edellyttävät urakoitsijalta kirjallista laadunvarmistusta eli laatusuunnitelmaa, 
mikäli tilaaja näin vaatii. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot edellyttävät 
lisäksi urakoitsijan laadunvalvontaa. Laadunvalvonnan keinot ovat erilaisia 
mittauksia, tarkastuksia ja katselmuksia. Laadunvalvontaan liittyy myös 
laatutodistusten tarkastus ja arkistointi. [17]. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) koskee pääasiassa 
uudisrakentamista. Remonttikohteisiin määräyksiä sovelletaan. 
Rakennusmääräyskokoelmassa esiintyvät määräykset ovat velvoittavia, lisäksi 
rakennusmääräyskokoelmassa esiintyy paljon ohjeita, jotka antavat vain yhden 
mahdollisen toteutustavan. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus koskevat 
lähinnä rakentamista ympäristösuunnittelun kannalta.. Rakennussuunnitelmat 
hyväksytetään kunnan rakennus- ja paloviranomaisilla, jotka antavat 
hyväksynnän ja varmistavat, että lakeja noudatetaan. Tästä johtuen käytännöt 
voivat hieman vaihdella kunnittain. Rakennusjärjestys, kaavoitus ja 
maankäyttösuunnitelma määräävät maankäytöstä. Lisäksi on paljon muita 
lakeja, kuten sähköturvallisuuslaki, pelastuslaki ja paloturvallisuuslaki, joiden 
pohjalta tehdään useita määräyksiä ja ohjeita. Rakennustiedon RT-kortistosta, 
rakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista RYL:sta sekä Rakennusinsinöörien 
Liiton RIL:n suunnitteluoppaista ja kirjoista löytyy toteutusvaihtoehtoja ja -
ratkaisuja, jotka noudattavat määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Myös 
rakennustuotteiden valmistajat antavat omille tuotteilleen käyttöohjeet, joita 
noudattamalla saavutetaan määräysten mukainen ratkaisu. [16]. 
 
Lisäksi yrityksillä on usein yrityskohtaisia laatujärjestelmiä ja toimintaohjeita 
erilaisiin työvaiheisiin ja laadunvarmistukseen. Lait, määräykset ja ohjeet eivät 
kuitenkaan ole välttämättä tae laadukkaalle lopputulokselle. Ne voivat tarjota 
hyvät lähtökohdat laadukkaalle lopputulokselle, mutta edellytyksenä on, että 
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yrityksen jokainen työntekijä sitoutuu tekemään laadukasta työtä ja tietää, 
kuinka päästään laadukkaaseen lopputulokseen. Normit, lait ja määräykset 
voivat myös rajoittaa rakentamista, viivästyttää projektia liiallisen byrokratian 
vuoksi ja näin ollen myös heikentää laatua. 
 
Suomessa rakentamisen laatu jakaakin paljon mielipiteitä. Mediassa 
rakentamisen laatu on usein sanottu huonoksi ja kuluttajat ovat usein olleet 
tyytymättömiä ostamansa asunnon laatutasoon. [18;19;20]. 
 
Rakennusalan ammattilaisten mielestä laatuongelmien kärkisyyt ovat kiire, 
vajavainen tuote- ja tuotannonsuunnittelu sekä heikko työmaan johtaminen [21]. 
Lisäksi vahva sääntely ja normit hidastavat ja rajoittavat rakentamista sekä 
lisäävät kustannuksia [22]. 
 
Rakennusteollisuus RT pitää kuitenkin rakentamisen laatua keskimäärin 
hyvänä. Rakennusteollisuus RT on mukana edistämässä laatuvirheiden 
vähentämisessä ja kehittämässä laadukasta rakentamista. Rakentamisen laatu 
RALA ry taas pitää yllä mm. pätevyysrekisteriä ja sertifioi yrityksiä (RALA-
pätevyys ja RALA-sertifioinnit). RALA-pätevyydet ovat riippumattoman 
arviointilautakunnan myöntämiä osoituksia yrityksen osaamisesta ja 
luotettavuudesta. RT on RALA:ssa perustajajäsenenä. [23]. 
 
RALA:n vuodesta 2008 lähtien keräämä projektipalaute rakennushankkeen eri 
osapuolilta yli 2000 rakennushankkeesta osoittaa, että tilaajat ja rakennuttajat 
ovat erittäin tyytyväisiä pääurakoitsijan toimintaan. Palautteen mukaan 
aliurakoitsijoiden ohjaus, riskien hallinta ja aliurakoitsijoiden ammattitaito 
vaativat eniten kehitettävää ja vaikuttavat laatuun heikentävästi. [24]. 
 
 
4.5 Laatu Thaimaassa 
 
Laatu Thaimaassa on huomattavasti vaikeammin määriteltävissä, kuin 
Suomessa. Thaimaasta ei löydy samanlaista viiteaineistoa, kuin Suomesta. 
Erilaisia rakentamista koskevia määräyksiä kyllä on, mutta ei esimerkiksi 
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RYL:en kaltaisia työvaihekohtaisia vaatimuksia, joihin voitaisiin viitata tietyissä 
työvaiheissa tai esimerkiksi YSE 1998 mainittuja urakoitsijan 
laadunvarmistustoimia. Lisäksi työntekijöiden koulutus on alhainen tai sitä ei 
välttämättä ole ollenkaan, joten laadukkaan lopputuloksen vaatiminen on 
vaikeaa. Omien havaintojeni mukaan thaimaalaisilla puuttuu myös usein 
laatuajattelu, pyrkimys tehdä laadukasta työtä, eikä laatua ehkä nähdä samalla 
tavalla kilpailuetuna kuin Suomessa. Yrityksillä ei myöskään ole Suomen 
kaltaisia rakentamisen laadusta kertovia pätevyyksiä tai sertifikaatteja, ellei 
yritys ole hankkinut tällaisia joltain kansainväliseltä sertifiointiyritykseltä (esim. 
SGS).  
 
Rakentamista säädellään Thaimaassa pääasiassa Building Control Act -lailla ja 
Town and City Planning Act -lailla. Aiemmin mainittu laki on valtiollinen, joka 
säätelee käytännössä kaikenlaista rakentamista, tästä löytyy myös 
seuraamukset ja rangaistukset lain noudattamatta jättämisestä. Jäljempänä 
mainittu laki säätelee maan käyttöä eri alueilla. Lisäksi molemmissa laeissa on 
ministeriön määrittämiä erillisiä määräyksiä ja aluekohtaisia rajoituksia. 
Rakentamista voidaan myös säädellä esimerkiksi ympäristölailla (Nature 
Reserve Act, Forest Act, ym.) tai maa-alueella voi olla muita rakentamista 
estäviä rasitteita. [25]. 
 
Thaimaan rakennusmääräykset määräytyvät täysin keskusjohtoisesti. Maan 
hallitus luo ministeriöissä lakiehdotuksia, jotka kuningas hyväksyy ennen kuin 
lait muunnetaan asiantuntijoiden toimesta täytäntöön pantaviksi määräyksiksi. 
[26].  
 
Seuraavat lait ja määräykset ovat Thaimaassa pakollisia: 
 Rakennuslaki 1975 (muutettu 2006) 
 Rakennustarkastusmääräykset 
 Palomääräykset tornitaloille ja muille isoille erikoisrakennuksille 
 Palomääräykset tavallisille rakennuksille 
 Viemäröintimääräykset 
 Rakennusturvallisuusmääräykset 
 Palonestomääräykset 
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 Seismisen suunnittelun määräykset 
 Energiamääräykset. [26]. 
Thaimaan rakennusmääräyksissä ei ole mitään suoraan laatuun viittaavaa, eikä 
laadunhallintaan löydy ohjeita samalla tavalla kuin Suomessa. 
 
 
5 Itselleluovutus 
 
 
Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Suomessa yleiset 
sopimusehdot (YSE) velvoittavat urakoitsijaa tarkistamaan itse 
suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien töiden (11.1 §) ja koko rakennuksen laadun 
(71.3 §) sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle 
tapahtuvaa luovutusta. Yleiset sopimusehdot eivät velvoita urakoitsijaa 
dokumentoimaan itselleluovutuksessa havaittuja virheitä tai puutteita elleivät ne 
ole vakavia (11.2 §). Itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia, joten 
myös aliurakoitsijan on tehtävä itselleluovutus omista töistään ennen 
työkohteen luovutusta seuraavalle työlle tai aliurakoitsijalle. Itselleluovutus on 
osa koko kohteen luovutusprosessia. Itselleluovutus koskee sekä 
rakennusteknisiä että taloteknisiä töitä (järjestelmiä ja laitteistoja). [17].  
 
Itselleluovutuksen voidaan katsoa olevan yksi osa yrityksen laadunhallinnassa. 
Tällä pyritään minimoimaan luovutuksessa havaitut virheet ja tarjoamaan 
asiakkaalle laadukas tuote ja vähentämään lopullisessa luovutuksessa 
havaittavia virheitä. Usein luovutuksessa havaitaan paljon puutteita ja 
asiakkaalle luovutus pitkittyy tai virheitä joudutaan korjaamaan asiakkaan jo 
muutettua. Tämä heikentää asiakkaan kokemaa laatua. 
 
Itselleluovutus on Suomessakin verrattain uusi keino urakoitsijan 
laadunvarmistuksessa. Vuonna 1998 voimaan tulleita yleisiä sopimusehtoja 
edeltäneet, yleiset sopimusehdot vuodelta 1983, eivät velvoita samalla tavalla 
urakoitsijaa tarkastamaan omia töitään, kuten voimassa oleva YSE 1998. 
Itselleluovutuksesta ei ole mitään yllä mainittua tarkempia määräyksiä tai 
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standardeja ja jokaisella yrityksellä on vapaus tehdä se mieleisellään tavalla. 
Tästä johtuen itselleluovutuskäytännöt voivat vaihdella yritysten kesken.  
Thaimaassa ei ole määräyksiä itselleluovutuksen suhteen. Itselleluovutus 
tehdään vapaaehtoisesti ja sillä pyritään helpottamaan luovutusta ja 
vähentämään luovutuksessa havaittavia virheitä sekä tarjoamaan asiakkaalle 
laadukkaampi kokemus. Tässä työssä sovellettiin suomalaisia käytäntöjä, 
oppeja ja lähdemateriaalia Thaimaassa toteutettavaan itselleluovutukseen.  
 
 
6 Toteutus 
 
 
Työssä päädyttiin tekemään yritykselle tarkastuslista itselleluovutukseen, jossa 
käydään yksityiskohtaisesti läpi huoneiston eri osat. Tarkastuslistan mallina 
käytettiin Tropical Garden projektissa toimivan konsulttiyritys Pendee Architectin 
aiemmin tekemää tarkastuslistaa, jota muokattiin ja siihen lisättiin puuttuvia 
kohtia, siten että tarkastuslistasta saatiin mahdollisimman yleispätevä. 
Tarkastuslistan mallina käytettiin konsulttiyrityksen tekemää listaa myös siksi, 
että ei haluttu liikaa sekoittaa käytössä olevaa menetelmää.  
 
Tarkastuslistan avuksi laadittiin ohjekirja, jossa on selitetty kukin tarkastettava 
kohta ja mihin tulee kiinnittää huomiota. Ohjekirjan laadintaan syntyi idea Niina 
Mäkelän opinnäytetyöstä - Itselleluovutuksen kehittäminen [27.] Ohjekirja 
laadittiin englannin kielellä. Näiden lisäksi kehitettiin Excel-taulukko, jolla 
voidaan seurata tarkastusten ja töiden etenemistä.  
 
Kaikki tämän työn ohjeet ja työkalut on pyritty tekemään mahdollisimman 
yleispäteväksi, mutta se voi vaatia pientä projektikohtaista muokkaamista, 
kuhunkin projektiin sopivaksi. Tässä työssä keskitytään lähinnä vain 
huoneistossa suoritettavaan tarkastuksen ja huoneistojen itselleluovutuksen 
kehittämiseen. Näiden lisäksi ennen lopullista rakennushankkeen luovutusta 
tulee tarkastaa yleiset tilat, kulkuväylät, järjestelmät ym. rakennusosat. 
Ohjekirja, joka luotiin tarkastustyön avuksi, käsittelee myös yleisten tilojen 
tarkastuksen ja kertoo mitkä eri järjestelmät tulee tarkastaa, mutta erilaisten 
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järjestelmien tarkastusten tulee aina tapahtua ammattilaisten toimesta, jotka 
tuntevat järjestelmät ja niiden toimintatavat. 
6.1 Tarkastukset 
 
Tarkastukset täytyy sopia etukäteen, siten että ennen tarkastuksen alkamista 
tiedossa ovat tarkastajat, tarkastuskohteet ja tarkastusajankohdat. Tarkastajien 
tulee tietää millaista työnjälkeä, kussakin työssä voidaan hyväksyä. Usein 
rakennuttajalla hyväksytyn mallin voi nähdä mallihuoneista. Lisäksi apuna voi 
käyttää tarkastusohjekirjaa, jossa tarkastuslistan kohdat ja asiat joihin tulee 
kiinnittää huomiota, ovat selitetty. Tarkastuksessa käydään läpi kaikki 
tarkastuslistan kohdat ja ne kirjataan ylös tarkastuslistaan. Lisäksi virheet tai 
puutteet voidaan merkitä väritarroin, jotta virheiden näkeminen ja korjaaminen 
helpottuu, kuten esimerkkikuvassa 4. 
 
  
Kuva 4. Väritarralla merkitty vika maalipinnassa.  (Kuva: Iivo Levaniemi) 
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6.2 Tarkastuslista 
 
Tarkastuslistaan on listattu kaikki tarkastettavat kohdat. Tarkastuslista on tehty 
huoneistoittain. Alla olevassa kuvassa 5 on esimerkki tarkastuslistasta. 
Selitykset tarkastuslistan kohtiin 1-13: 
 1. Projektin nimi 
 2. Rakennus 
 3. Tarkastettava huoneisto 
 4. Tarkastuskerta 
 5.-7. Sarake eri tarkastuskerralle, johon merkitään virheluokka 
 8.  Kirjalliset huomautukset 
 9.  Tarkastettava huone 
 10. Tarkastettava rakennusosa 
 11. Päivämäärä 
 12. Tarkastuksen tekijä yritys ja yritys, jonka vastuulla on korjata havaitut 
puutteet 
 13. Allekirjoitus 
 
Tarkastuslistaa voidaan käyttää useamman kerran saman huoneiston 
tarkastamiseen ja samalla nähdään aiempi tarkastushistoria. Kunkin 
tarkastuskerran merkinnät merkitään omaan sarakkeeseen. 
Tarkastuslistanpohjat löytyvät liitteinä 1-7. 
 
Kukin tarkastettava rakennusosa tarkastetaan ja tarkastuslistaan merkitään 
puute sen mukaan, mihin luokkaan puute kuuluu. Tarkastustulos on jaettu 
neljään eri kategoriaan, joita ilmaistaan numeroilla 1-4. (Tarkastuslistat löytyvät 
kokonaisuudessaan liitteistä 1-6.) 
 1. luokka – tarkoittaa, että vaurio tai puute on vähäinen. Puute on 
helposti korjattavissa, ei tarvitse odottaa kuivumisaikoja tai 
materiaalitoimituksia, esimerkiksi maalipinnan vauriot ym. 
 2. luokka tarkoittaa, että vaurio tai puute on suuri. Korjaamiseksi 
tarvitaan materiaalitilauksia tai materiaalin täytyy antaa kuivua, 
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esimerkiksi valutyöt, asennukset ym. Puute voidaan myös arvioida 
luokkaan 2, jos se on työmäärältään suuri.  
 3. luokka tarkoittaa, että virhe tai puute on laadullinen. Tämä ei estä 
rakennuksen käyttöönottoa tai vaaranna asukasta. Tapauskohtaisesti 
voidaan sopia virheen kuuluvan luokkaan 3, mutta se edellyttää 
urakoitsijaa korjaamaan virheen, mikäli asiakas niin päättää. Tällaisia 
tapauksia voivat esimerkiksi olla epäsuorat kulmat, jotka vaatisivat suuria 
oikaisutöitä.  
 4. luokka tarkoittaa, että rakennusosa on hyväksytty. 
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Kuva 5: Tarkastuslistapohja ja punaisin numeroin merkityt tarkastuslistan osat (Liite 1) 
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6.3 Seuranta-taulukko  
 
Seuranta-taulukon avulla voidaan seurata tarkastuksia ja nähdä huoneistojen 
luovutusvalmius. Taulukkoon syötetään tarkastuksissa tarkastuslistaan 
lukuarvoilla 1-4 tehdyt merkinnät, kunkin rakennusosan kohdalle. Merkittävä 
solu värjäytyy lukuarvon mukaan, joka kertoo minkä luokan virheestä on kyse.  
 lukuarvo: 1 = punainen 
 lukuarvo: 2 = oranssi 
 lukuarvo: 3 = keltainen 
 lukuarvo: 4 = vihreä 
 lukuarvo: 5 = harmaa, tarkoittaa että rakennusosaa ei tarvitse tarkastaa 
tai sitä ei ole (esim. yksiössä makuuhuoneen tarkastus) 
 arvo: - = rakennusosaa ei ole tarkastettu tai siitä ei ole merkintää 
 arvo: note = tarkastuslistaan on kirjoitettu jotain kommentteja (usein 
kohdassa, other comments) 
Väreistä voidaan nähdä nopea arvio valmiusasteesta ja virheiden laadusta. 
Kuvassa 6 näkyvässä esimerkkitaulukossa näkyy, kuinka eri töiden edistyminen 
näkyy taulukossa. Liitteissä 7-14 löytyvät Tropical Garden -projektin C-talon 
tarkastuksissa tehdyt havainnot taulukoituina kerroksittain.  
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- = not inspected
note = written note, no defect-classification
1, red = 1. class defect (repair in 24h) 
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)
3, yellow = 3. class defect (repair, if customer wants)
4, green = OK
5, grey = inspection not needed
Inspection date
Room C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 C-106 C-107 C-108 C-109 C-110 C-111 C-112 C-113 C-114 C-115 C-116
Architecture
Living room
Floor Tile 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
Sealant 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4
Wall angle 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
Wall paint 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 4
Ceiling work 3 4 1 4 4 4 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1
Main door (door stopper + sub) 4 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 4 1
Door cure 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
Wall cure 4 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4
Balcony door 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1
Bed room
Floor tile 4 5 5 1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4
Sealant 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1 4 5 4 5 5 4
Wall angle 4 5 5 4 1 5 5 4 5 3 3 5 3 5 5 3
Wall paint 1 5 5 1 4 5 5 1 5 1 1 5 4 5 5 4
Ceiling work 1 5 5 4 4 5 5 1 5 4 1 5 4 5 5 4
Wall cure 1 5 5 4 4 5 5 4 5 1 1 5 1 5 5 4
Bed room door (door stopper + sub) 1 5 5 4 - 5 5 - 5 1 1 5 1 5 5 1
Door cure 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 1 5 1 5 5 1
Window 1 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1
Balcony 
Floor Tile 4 4 4 4 1 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4
Sealant 4 1 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4
Wall angle 4 4 3 4 4 4 4 1 4 - 4 4 4 4 4 4
Wall paint 1 4 4 1 4 4 4 1 4 - 1 1 1 1 4 1
Ceiling work 4 4 1 4 4 4 4 1 4 - 1 4 4 4 4 1
System room door 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4
Floor drain 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 1
Handrail+eqp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Bath room
Floor tile 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sealant 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1
Wall tile 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4
Wall tile sealant 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
Wall angle 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3
Basin counter + silicone 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1
Toilet counter, granite 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ceiling work 1 4 1 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Shower door 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Bathroom door + Ceiling frame 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ceiling frame 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1
Mirror 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Floor drain 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bathroom floor silicone 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4
Door stopper 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Other comments
Electrical
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cement work 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
Lamp/Ventilation fan inst. 4 4 3 1 1 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4
Electricity power test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Clearancer clean 3 - 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 1
Paper on circuit/as built drawing 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Other comments note note note note note note note note note note note note note note note note
Sanitary
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Water pressure test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ventilation fan installation 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Water heater installation 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Sanitaryware installation 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Test after installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Clearance 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Other comments note note note note note note note note note note note note note note note note
Air
Hall
AC pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4
Wastewater pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 1
FCU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4
CDU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4
Test run 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4
Bed room
AC pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wastewater pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1
FCU installation 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CDU installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FCU (clearance in FCU area) 1 4 4 1 1 4 4 1 4 2 2 4 2 4 4 1
CDU (clearance in CDU area) 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
Test run 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Other comments note note note note note note note note note note note note note
8.12.2015 9.12.2015
 
Kuva 6: Esimerkkitaulukko C-talon ensimmäisen kerroksen tarkastuksista. 
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6.4 Tarkastusohjekirja 
 
Tarkastusohjekirja luotiin tarkastusten tekemisen avuksi. Ohjekirjassa on pyritty 
selittämään mahdollisimman yksinkertaisesti mihin tulee tarkastuksessa 
kiinnittää huomiota ja millaista laatua tarkastuksessa haetaan. Ohjeet ovat 
kirjalliset eikä niissä ole esimerkiksi mitään ohjearvoja. Näin olleen ohjeiden 
tulkinta voi olla hieman subjektiivista tarkastajasta riippuen. Tästä johtuen 
tarkastukset täytyy suunnitella etukäteen ja sopia kaikkien tarkastajaosapuolien 
kesken millaisia vaatimuksia lopputuotteelle asetetaan tai on asetettu. Usein 
haluttu lopputulos huoneistojen kohdalla voidaan käydä katsomassa 
mallihuoneesta. Ennen tarkastusta tulee käydä ohjekirja ja tarkastusprosessi 
yhdessä läpi, että kaikki tarkastuksen osapuolet tietävät kuinka tarkastus 
tapahtuu.  
 
Ohjekirjassa on käyty jokainen tarkastuslistasta löytyvä rakennusosa läpi ja 
kerrottu mihin tulee kunkin osan kohdalla kiinnittää huomiota. Ohjekirja on jaettu 
huoneittain tapahtuvaan tarkastukseen ja lisäksi kirjassa on ilmastointi- ja LVIS-
töiden tarkastusohjeet huoneittain. LVIS-, ilmastointi-, ym. -järjestelmien 
tarkastuksessa on tässä ohjeessa keskitytty vain testaamaan, että järjestelmät 
toimivat ja niiden asennustyö ja viimeistely on oikein suoritettu.  Erilaisia 
järjestelmiä tarkastettaessa tulee tarkastuksessa olla mukana järjestelmien 
asennuksesta vastaavaa henkilö, joka tuntee järjestelmät ja niiden 
toimintatavat. Näihin järjestelmiin kuuluvat mm. LVIS-, internet-, hälytys- ja 
varoitusjärjestelmät. Ohjekirja löytyy opinnäytetyön liitteenä 15. 
 
 
7 Tulokset 
 
 
7.1 Tarkastusten tekeminen 
 
Tarkastukset toteutettiin Tropical Gardenin työmaalla. Ennen tarkastuksia 
sovittiin, että tarkastukseen osallistuu yksi vastuuhenkilö jokaiselta 
urakoitsijalta, konsulttiyritys Pendee Architect-yritykseltä ja Scanditechiltä. Hyvin 
36 
 
pian tarkastuksia pidettiin vain Scanditechin ja konsulttiyrityksen toimesta, 
koska urakoitsijoita oli vaikea saada sitoutumaan tarkastuksiin, eivätkä 
tarkastajat ilmestyneet sovittuun aikaan paikalle. Tarkastusten laajuus oli 
mittava, koska urakoitsijat eivät itse tee minkäänlaista systemaattista 
tarkastusta töilleen ja huoneistoja oli paljon. Virheiden määrä oli myös suuri, 
johtuen thaimaalaisten välinpitämättömästä asenteesta työsuoritusta kohtaan.  
 
Tarkastukset aikataulutettiin siten, että huoneistoja tarkastettiin 8/päivä. Tämän 
aikataulun todettiin kuitenkin olevan liian hidas suuresta huoneistomäärästä 
johtuen, joten päädyttiin perustamaan kaksi lisätiimiä tarkastuksia varten. Aluksi 
tarkastuksessa havaitut puutteet kirjattiin englanniksi, mutta kieli jouduttiin 
vaihtamaan thaiksi thaimaalaisten rakennustyöntekijöiden puutteellisen 
englannin taidon vuoksi. Konsulttiyrityksen toimesta perustettujen lisätiimien 
tarkastuksissa havaittiin myöhemmin puutteita ja virheellisiä merkintöjä. Useita 
töitä oli hyväksytty, vaikka työ ei täyttänyt sille ennakkoon asetettuja 
vaatimuksia ja usein raporteissa oli tarkastamattomia tai merkitsemättömiä 
kohtia. Jotta tarkastustuloksia voidaan kirjata, seurata ja analysoida, täytyy 
kaikki kohdat tarkastaa ja kirjata ylös. Lisäksi jatkuvasti törmäsi thaimaalaisten 
ylimalkaiseen asenteeseen ja välinpitämättömyyteen, jotka hankaloittivat 
tarkastusten pitämistä. Suuret näkemyserot valmiin tuotteen lopputuloksesta 
thaimaalaisten kanssa näkyivät tarkastusten teossa. Thaimaassa vallitsevan 
kulttuurin vuoksi asiat usein muuttuvat matkalla. Tarkastajat ja 
tarkastusmenetelmätkin vaihtuivat usein, joten kunnollisen tarkastustuloksen 
saaminen oli haastavaa.  
 
Tarkastuksissa havaittujen puutteiden määrä oli suuri ja osa huoneistoista oli 
vielä täysin kesken tarkastusta tehdessä. Suurimpia puutteita olivat tasoite- ja 
maalipintojen heikko laatu ja viimeistely sekä LVIS-asennukset ja niiden 
viimeistely. 
 
Tarkastusten tekeminen on hidasta ja työlästä, mutta sekään ei välttämättä olisi 
ongelma, mikäli tarkastuksille saataisiin jo alkuvaiheessa varattua riittävästi 
aikaa ja tarkastuksesta saataisiin niin tarkka, ettei sitä tarvitsisi toistaa useita 
kertoja.  
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Tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaaminen oli usein huolimatonta, 
eivätkä kaikki työt olleet hyväksyttäviä korjausten jälkeen. Ongelmia oli myös 
korjaustöiden organisoinnissa. Korjausvastuullista oli vaikea hakea tai 
urakoitsijat eivät olleet halukkaita korjaamaan vahinkoja. Myös konsulttitiimin 
korjaustöiden ohjaus oli usein puutteellista, eikä tarkastuslistat aina mennyt 
urakoitsijoille perille. 
 
 
7.2 Tarkastustulosten kirjaaminen ja analysointi 
 
Tarkastustulokset kirjattiin tarkastuskierroksella huoneistokohtaisesti 
tarkastuslistaan. Havaitut virheet ja puutteet kirjoitettiin kunkin tarkastettavan 
osan kohdalle kommenttikenttään ja virheluokka merkittiin sille varattuun 
sarakkeeseen. Tarkastuskierroksella syntyneistä tarkastuslistoista koottiin 
Excel-taulukko, joka kertoi numeroarvon ja värikoodin avulla, minkä luokan 
virheistä oli kyse. Värien perustella voitiin nähdä nopea arvio huoneiston 
kokonaisuudesta ja valmiudesta. Tarkastuslistasta tai taulukosta ei tule ilmi 
virheiden tarkkaa lukumäärää, koska esimerkiksi yhden huoneen maalipinnassa 
saattoi olla useita virheitä, mutta ne kirjattiin vain yhden kerran. Jos 
tarkastettavassa osassa oli useamman luokan virheitä, kirjattiin virhe 
vakavimman puutteen tai virheen mukaan. 
 
Taulukko toimi hyvin kokonaiskuvan muodostuksessa ja siitä on helppo katsoa 
missä rakennusosassa virheet ovat. Taulukosta voi myös hahmottaa 
systemaattisesti toistuvia virheitä. Taulukosta ei kuitenkaan näe tarkastuslistaan 
kirjattuja huomioita ja kommentteja, joten korjaustöissä tarvittiin edelleen 
paperille kirjoitetut huomiot. Tarkastuksista syntyi suuri paperimäärä ja tulokset 
joutui kirjaamaan kahdesti ylös, koska ensin ne kirjattiin tarkastuslistalle ja 
myöhemmin tietokoneelle Excel-taulukkoon. Tämä voitaisiin mahdollisesti 
välttää, jos tarkastuksessa käytettäisiin esimerkiksi tablet-tietokonetta ja virheet 
kirjattaisiin suoraan taulukkoon. Nykyinen taulukko vaatisi kuitenkin 
muokkausta, että siihen saataisiin kirjattua myös rakennusvirheistä tehdyt 
huomiot ja puutteet kirjallisesti.  
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7.3 Jälkitarkastukset 
 
Jälkitarkastukset pidettiin, kun urakoitsija oli arvioinut töihin kuluvan ajan ja 
suorittanut puutetyöt. Jälkitarkastuksessa käytettiin samaa, ensimmäisellä 
tarkastuskerralla käytettyä tarkastuslistaa. Listasta voitiin nähdä mitä virheitä ja 
puutteita huoneistossa oli aiemmin ollut, joten voitiin suoraan keskittyä 
puutetöiden korjausten tarkastuksiin. Tarkastuslistaan merkittiin 2 sarakkeeseen 
oliko puutetyö tehty ja hyväksytty. Nämä puutetyö merkinnät päivitettiin Excel-
taulukkoon.  
Jälkitarkastuksissa törmättiin jälleen thaimaalaisten huolimattomaan ja 
välinpitämättömään työskentelyyn ja puutteita esiintyi edelleen paljon. Lisäksi 
tarkastuskierroksilla väritarroilla merkittyjä virheitä ei ollut välttämättä aina 
korjattu, vaan tarrat oli vain poistettu virheiden peittelemiseksi.  
Suuri tarkastuslistojen määrä vaati myös hyvää arkistointia, jotta tarkastuslistat 
oli helposti löydettävissä jälkitarkastuksia varten.  
 
 
8 Pohdintaa 
 
 
Tarkastusprosessi vaatisi vielä lisäkehittämistä, mutta siinäkin ennen kaikkea 
pitäisi saada tarkastajille ymmärrys siitä millaista lopputulosta haetaan ja 
tarkastajien tulisi sitoutua tekemään tarkastukset huolellisesti.  
 
Tarkastustaulukon käyttäminen sähköisessä muodossa, esimerkiksi tablet-
tietokoneella helpottaisi suuresti paperityön määrää. Taulukko täytyisi vain 
muokata siten että siihen saataisiin kirjattua myös kirjalliset kommentit ja niistä 
voitaisiin tulostaa selkeä raportti puutteista. Taulukkoon olisi myös hyvä lisätä 
kaavat, jotka laskisivat rakennuksen valmiusasteen prosentuaalisesti ja eri 
virheluokkien suhteet, jotta saataisiin helposti esitettäviä lukuja rakennuttaja- ja 
urakoitsijapalavereihin. Taulukko onnistuu kuitenkin hyvin esittämään missä 
huoneistossa ja rakennusosassa virheet sijaitsevat, minkä laatuisista virheistä 
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on kyse ja mikä on virhetöiden kokonaistilanne. Tämä edellyttää kuitenkin 
huolellista tarkastuslistan täyttämistä, jossa tällä hetkellä esiintyi tarkastuksen 
kannalta suurimmat puutteet. Seurantataulukon käyttöä ja muutakin raportointia 
voisi myös kokeilla pilvipalvelun, kuten esimerkiksi Google Driven kautta. Näin 
ollen saataisiin kaikille osapuolille reaaliaikaista tietoa ja kaikilla olisi pääsy 
samaan arkistoon. Tässäkin tulisi huolehtia siitä, että kaikki osaavat hakea 
tiedon oikeasta paikasta ja seuraavat palvelua säännöllisesti. 
 
Tarkastusohjekirja täytyisi saada myös käännettyä thaiksi. Thaimaalaisten 
englannin kielentaito on usein heikkoa ja väärinkäsityksiä syntyy paljon 
kielimuurista ja ymmärryksen puutteesta johtuen. Lisäksi tulisi huolehtia, että 
thaimaalaiset omaksuvat ohjeet ja toimintamallit, mikä vaatii paljon työtä, 
koulutusta ja valvomista. 
 
Thaimaan ja Suomen suurien kulttuurierojen vuoksi, työskentely osoittautui 
alusta alkaen haasteelliseksi. Rakennusprojektin onnistunut läpivieminen vaatii 
hyvää kommunikaatioita ja luottamusta eri osapuolien välillä. Ehkä suurimmaksi 
ongelmaksi muodostuivatkin puutteet juuri näillä osa-alueilla sekä 
thaimaalaisten matala työmoraali ja huolimaton työskentely. Puutetöiden 
korjaamisessa törmäsi usein vastuunpakoiluun ja töitä täytyi aina erikseen 
selvittää kenelle se kuuluu, kuka maksaa tai kuka on syyllinen. 
Sopimusteknisillä asioilla voitaisiin ehkä tehdä mm. urakkarajat selvemmiksi ja 
muutenkin vaikuttaa asioihin, mutta thaimaalaisen mentaliteetin vuoksi, 
kirjalliset sopimukset voivat usein olla lähinnä vain kuriositeetti tai he eivät 
ymmärrä sopimuksia samalla tavalla, kuin suomalaiset. 
 
Thaimaalaisissa elää vahvasti mañana-kulttuuri. Työt luvataan hoitaa, mutta 
käytäntö puhuu toista. Tämä johtaa ennen pitkää luottamuspulaan, etenkin kun 
on Suomessa tottunut luottamaan siihen, että sovitusta pyritään pitämään kiinni. 
Suurin muutos pitäisikin tapahtua ihmisten asenteissa ja luottamusta ihmisten 
välillä pitäisi saada lisää. Nyt asiat venyvät, vastuullisia on vaikea löytää ja 
sopimuksiin ei voi luottaa. Jotta asennemuutoksia saataisiin aikaan, täytyisi 
saada tietoisuutta ja koulutusta lisättyä. Koulutuksen puute näkyy vahvasti 
myös työn viimeistelyssä. Käsityötaitoa thaimaalaisilla on ja siihen on pitkät 
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perinteet, mutta välinpitämätön asenne ja puutteellinen tieto lopputuloksesta 
vaikuttavat usein työn lopputulokseen. Tällaiset muutokset vaativat paljon työtä, 
aikaa ja sitoutumista kaikilta osapuolilta. 
Matalaan työmoraaliin voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi erilaisilla 
palkkio-/sanktio -järjestelmillä. Kommunikaatioon ja tiedonkulkuun tarvittaisiin 
parannusta sekä vastuuhenkilöiden ja vastuualueiden määrittäminen nykyisestä 
tulisi olla tarkempaa. Uskon, että tarkemmin jaetut vastuut ja niiden mukanaan 
tuomat velvollisuudet edesauttaisivat myös tiedonkulun puutteita, koska 
vastuulliset olisivat helpommin löydettävissä ja palkkio ohjaisi parempaan 
työnohjaukseen sekä kommunikaatioon, mutta tämä edellyttää sitä että henkilö 
sitoutuu ottamaan vastuun ja toimimaan sen eteen, mikä voi olla haastavaa. 
Suoritetusta työstä saatava palkkio/sanktio sidottaisiin ennalta määrättyihin 
urakan vaiheisiin ja aikatauluun. Palkkio/sanktio toteutuisi, mikäli ennalta sovitut 
ehdot työn laadun ja aikataulun suhteen täyttyvät/eivät täyty.  
 
Oman kokemukseni mukaan suomalaisten asenne työntekoa kohtaan on hyvin 
erilainen, kuin thaimaalaisten. Suomalaiset haluavat yleensä saada hommat 
hoidettua mahdollisimman tehokkaasti, kun taas thaimaalaiset haluavat että 
heillä on töissä mukavaa, eikä työn tarvitse olla suorittamista samalla tavalla, 
kuin suomalaisille. 
 
Suomestakin löytyy kehitettävää. Tilanteen voi Suomessa nähdä hieman 
päinvastaisena Thaimaahan verrattuna. Tällä hetkellä rakentaminen nähdään 
Suomessa liian säänneltynä. Sääntely rajoittaa rakentamista ja lisää turhaa 
byrokratiaa sekä kustannuksia. Etenkin liian tarkat kaavoitusmääräykset 
koetaan usein esteeksi rakentamiselle. Lupaprosessien sekä sääntöjen ja 
määräysten erilainen tulkinta kunnittain koetaan myös ikäväksi ja epäreiluksi.  
 
Itselleni tämä opintomatka oli erittäin mielenkiintoinen, mutta haastava. Ennen 
kaikkea oli haastavaa tottua thaimaalaisten täysin erilaiseen ajattelutapaan 
työtä kohtaan ja saada oma työskentely istumaan thaimaalaiseen työkulttuuriin. 
Matka antoi paljon perspektiiviä ja uskon, että tämä opinnäytetyö ja opintomatka 
olivat tulevaisuutta ajatellen huomattavasti kasvattavampia, kuin Suomessa 
tehty työ olisi ollut.  
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   Liite 1 
Tarkastuslista: Olohuone/Makuuhuone 
Project Building Unit
1 2 3
Living room
Floor tile
Sealant
Wall angle
Wall painting
Ceiling work
Main door 
Door molding
Baseboard
Window
Other comments
Bed room
Floor tile
Sealant
Wall angle
Wall painting
Ceiling work
Bed room door
Door molding
Baseboard
Window
Other comments
Inspection date
Company
Scanditech
Signature
Inspection list
Inspection time
Notes
   Liite 2 
Tarkastuslista: Parveke/Pesuhuone 
Project Building Unit
1 2 3
Balcony
Balcony door
Floor tile
Sealant
Wall angle
Wall painting
Ceiling work
System room door
Floor drain
Handrail+equipment
Other comments
Bath room
Floor tile
Sealant
Wall tile
Wall tile sealant
Wall angle
Basin counter
Toilet counter granite
Ceiling work
Ceiling frame
Shower door
Bathroom door 
Mirror
Floor drain
Other comments
Inspection date
Company
Scanditech
Signature
Inspection list
Inspection time
Notes
   Liite 3 
Tarkastuslista: Keittiö/Komerot 
Project Building Unit
1 2 3
Kitchen
Installation
Tiling
Doors
Footing
Cabinets
Silicone
Stove
Hood
Cleaning
Other comments
Wardrobe
Installation
Doors
Footing
Shelf
Hanger pipe
Silicone
Cleaning
Other comments
Inspection date
Company
Scanditech
Signature
Inspection list
Inspection time
Notes
   Liite 4 
Tarkastuslista: LVIS 
Project Building Unit
1 2 3
Electricity
Pipe+cable work
Cement work
Main EE test
Tel. Main cable test
Lighting
Ventilation fan
Cleaning
Circuit labels/markings
Other comments
Sanitary
Pipe in wall/floor
Water pressure test
Cement work
Piping in ceiling
Ventilation fan
Water heater inst.
Sanitary ware inst.
Test after installation
Cleaning
Labels/markings
Other comments
Inspection date
Company
Scanditech
Circuit test before 
closing ceiling
Switch/socket/TV/Tel 
installation
Signature
Inspection list
Inspection time
Notes
   Liite 5 
Tarkastuslista: Ilmastointi 
Project Building Unit
1 2 3
Air conditioning
Hall/living room
Ac pipe
Waste water pipe
FCU installation
FCU clearance
CDU installation
CDU clearance
Test run
Other comments
Bed room
Ac pipe
Waste water pipe
FCU installation
FCU clearance
CDU installation
CDU clearance
Test run
Other comments
Inspection date
Company
Scanditech
Signature
Inspection list
Inspection time
Notes
   Liite 6 
Taulukko 1: C-rakennuksen 1. kerroksen tarkastustaulukko 
- = not inspected  
note = written note, no defect-
classification 1, red = 1. class defect 
(repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if custom-
er wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 C-106 C-107 C-108 C-109 C-110 C-111 C-112 C-113 C-114 C-115 C-116 C-117 
Architecture                  
Living room  3                
Floor Tile 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 3 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 
Main door (door stopper + sub) 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Door cure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall cure 1 1 2 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
Balcony door 1 4 2 1 1 1 4 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 
Bed room                  
Floor tile 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 
Sealant 1 5 5 1 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 4 5 5 1 1 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Ceiling work 1 5 5 1 4 5 5 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 
Wall cure 1 5 5 4 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bed room door (door stopper + sub) 1 5 5 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Door cure 2 5 5 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Window 2 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 - 1 1 1 
Balcony                  
Floor Tile - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sealant - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wall angle - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wall paint - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ceiling work - - - - - - - - - - - - - - - - - 
System room door - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Floor drain - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Handrail+eqp. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bath room                  
Floor tile 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
Wall tile 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 
Wall tile sealant 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 
Wall angle 3 1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Basin counter + silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Toilet counter, granite 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ceiling work 1 - 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Shower door 1 2 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bathroom door + Ceiling frame note - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ceiling frame 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mirror 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Floor drain note - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Bathroom floor silicone note - 1 1 1 note note note 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Door stopper - - 2 2 - note 1 1 - - - - - - - - - 
Other comments                  
                  
Electrical                  
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 1 
Lamp/Ventilation fan inst. 4 1 1 1 note 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 4 
Electricity power test 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Clearancer clean 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Other comments note note note note note note  note 2 note    note   note 
Sanitary                  
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water pressure test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ventilation fan installation note 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 
Water heater installation 4 4 4 1 note 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sanitaryware installation note 4 1 4 1 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 
Test after installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 
Clearance 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments note  note    note note 2  note notes 2, 3 2 note   3 
Air                  
Hall                  
AC pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
Wastewater pipe 4 5 5 4 1 5 5 1 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
FCU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
CDU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
Test run 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
Bed room                  
AC pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Wastewater pipe 4 4 1 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
FCU installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
CDU installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
FCU (clearance in FCU area) 1 4 4 1 1 4 4 1 4 note 1 4 1 4 4 1 1 
CDU (clearance in CDU area) 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 
Test run 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Other comments  note note   note note  3      3   
 
   Liite 7 
Taulukko 2: C-rakennuksen 2. kerroksen tarkastustaulukko 
 
 
 
 
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if 
customer wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-201 C-202 C-203 C-204 C-205 C-206 C-207 C-208 C-209 C-210 C-211 C-212 C-213 C-214 C-215 C-216 C-217 C-218 
Architecture                   
Living room                   
Floor Tile 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 3 1 1 3 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 
Wall angle 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Main door (door stopper + sub) 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Door cure 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Wall cure 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
Balcony door 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
Bed room                   
Floor tile - 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
Sealant 1 5 5 1 1 5 5 1 5 4 4 5 1 5 5 1 4 4 
Wall angle 1 5 5 1 1 5 5 1 5 3 4 5 4 5 5 4 3 - 
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Ceiling work 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Wall cure 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 4 5 1 5 5 1 4 4 
Bed room door (door stopper + sub) 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 2 2 
Door cure 1 5 5 1 1 5 5 1 5 2 2 5 1 5 5 1 2 2 
Window 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 
Balcony                   
Floor Tile 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 
Wall angle 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 4 1 1 
System room door 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Handrail+eqp. 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 1 4 3 1 
Bath room                   
Floor tile 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall tile 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 
Wall tile sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 - 4 
Wall angle 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
Basin counter + silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Toilet counter, granite 1 1 1 1 1 - 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 
Shower door 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 1 1 1 1 1 
Bathroom door + Ceiling frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ceiling frame 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Mirror 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Floor drain 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 1 
Bathroom floor silicone 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
Door stopper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                  note 
                   
Electrical                   
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
Lamp/Ventilation fan inst. 1 1 4 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
Electricity power test 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Clearancer clean 1 4 2 4 4 1 4 1 4 1 1 1 4 1 2 1 4 1 
Paper on circuit/as built drawing 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Other comments  note note  2 note note   note  note note note note  2 2 
Sanitary                   
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water pressure test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ventilation fan installation 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 1 
Water heater installation 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
Sanitaryware installation 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 2 
Test after installation 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 
Clearance 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments  note note    note    2    note  note 2 
Air                   
Hall                   
AC pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 1 4 4 
Wastewater pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
FCU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1 1 5 2 5 5 1 1 1 
CDU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
Test run 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
Bed room                   
AC pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Wastewater pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
FCU installation 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
CDU installation 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
FCU (clearance in FCU area) 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 
CDU (clearance in CDU area) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Test run 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Other comments                   
   Liite 8 
Taulukko 3: C-rakennuksen 3. kerroksen tarkastustaulukko 
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if 
customer wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-301 C-302 C-303 C-304 C-305 C-306 C-307 C-308 C-309 C-310 C-311 C-312 C-313 C-314 C-315 C-316 C-317 C-318 
Architecture                   
Living room                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3  
Sealant 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3  
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Ceiling work 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Main door (door stopper + sub) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Door cure 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Wall cure 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Balcony door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1  
Bed room                   
Floor tile 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4  
Sealant 1 5 5 4 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1  
Wall angle 3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3  
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1  
Ceiling work 1 5 5 1 1 5 5 4 5 1 4 5 1 5 5 1 1  
Wall cure 1 5 5 1 1 5 5 2 5 1 1 5 1 5 5 1 1  
Bed room door (door stopper + sub) 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 2  
Door cure 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 1 5 5 2 2  
Window 1 1 1 - 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 1 1  
Balcony                   
Floor Tile 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3  
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1  
System room door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1  
Floor drain 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1  
Handrail+eqp. 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4  
Bath room                   
Floor tile 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4  
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4  
Wall tile 1 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4  
Wall tile sealant 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Basin counter + silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Toilet counter, granite 4 4 4 4 4 4 4 1 - 1 1 - 1 - - 1 1  
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1  
Shower door 1 4 - 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4  
Bathroom door + Ceiling frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  
Ceiling frame 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  
Mirror 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1  
Floor drain 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4  
Bathroom floor silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Door stopper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Other comments                   
                   
Electrical                   
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Cement work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1  
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Lamp/Ventilation fan inst. 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4  
Electricity power test 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Clearancer clean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Paper on circuit/as built drawing 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4  
Other comments  note  note  note  note note note note note note note note note note  
Sanitary                   
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4  
Water pressure test 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4  
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Ventilation fan installation 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4  
Water heater installation 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Sanitaryware installation 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1  
Test after installation 4 4 4 - 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1  
Clearance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1  
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Other comments note note note note note note note note note note note note note   note note  
Air                   
Hall                   
AC pipe 4 5 5 1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4  
Wastewater pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4  
FCU installation 1 5 5 4 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 4 4  
CDU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4  
Test run 4 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 5 4 5 5 1 1  
Bed room                   
AC pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Wastewater pipe 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4  
FCU installation 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4  
CDU installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
FCU (clearance in FCU area) 1 4 4 1 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4  
CDU (clearance in CDU area) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1  
Test run 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1  
Other comments                    
   Liite 9 
Taulukko 4: C-rakennuksen 4. kerroksen tarkastustaulukko 
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if 
customer wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-401 C-402 C-403 C-404 C-405 C-406 C-407 C-408 C-409 C-410 C-411 C-412 C-413 C-414 C-415 C-416 C-417 C-418 
Architecture                   
Living room                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Main door (door stopper + sub) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Door cure 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Wall cure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Balcony door 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 
Bed room                   
Floor tile 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
Sealant 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Wall angle 3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Ceiling work 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Wall cure 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Bed room door (door stopper + sub) 1 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 2 2 
Door cure 1 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 2 2 
Window 1 1 4 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 1 1 4 
Balcony                   
Floor Tile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
System room door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 
Handrail+eqp. 4 4 4 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
Bath room                   
Floor tile 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall tile 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Wall tile sealant 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Basin counter + silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
Toilet counter, granite 1 - - 1 1 - 4 1 4 1 1 4 1 4 - 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Shower door 1 1 - 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 
Bathroom door + Ceiling frame 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
Ceiling frame 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mirror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Bathroom floor silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Door stopper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                   
                   
Electrical                   
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
Cement work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lamp/Ventilation fan inst. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 
Electricity power test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Clearancer clean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments note note note note note note note note note note note note note note note note note note 
Sanitary                   
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 
Water pressure test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 
Cement work 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4  4 4 4 4 
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 
Ventilation fan installation 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4  4 4 4 4 
Water heater installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 
Sanitaryware installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1  1 1 1 1 
Test after installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
Clearance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
Other comments note note note note note note note note note note note note note  note note note note 
Air                   
Hall                   
AC pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
Wastewater pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
FCU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
CDU installation 4 5 5 1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
Test run 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Bed room                   
AC pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Wastewater pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
FCU installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
CDU installation 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
FCU (clearance in FCU area) 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
CDU (clearance in CDU area) 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Test run 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                    
   Liite 10 
Taulukko 5: C-rakennuksen 5. kerroksen tarkastustaulukko 
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if 
customer wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-501 C-502 C-503 C-504 C-505 C-506 C-507 C-508 C-509 C-510 C-511 C-512 C-513 C-514 C-515 C-516 C-517 C-518 
Architecture                   
Living room                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 4 1 3 3 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Main door (door stopper + sub) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
Door cure 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
Wall cure 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Balcony door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
Bed room                   
Floor tile 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
Sealant 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 
Wall angle 3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 1 1 5 5 3 3 3 
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 
Ceiling work 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 
Wall cure 1 5 5 1 2 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 
Bed room door (door stopper + sub) 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 2 1 5 5 2 2 2 
Door cure 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 2 1 5 5 2 2 2 
Window 1 4 1 4 4 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 
Balcony                   
Floor Tile 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 1 3 1 1 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 4 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
System room door 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Handrail+eqp. 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 
Bath room                   
Floor tile 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall tile 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 
Wall tile sealant 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 
Wall angle 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Basin counter + silicone 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Toilet counter, granite 1 - - 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ceiling work 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Shower door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bathroom door + Ceiling frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ceiling frame 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Mirror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
Bathroom floor silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Door stopper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                   
                   
Electrical                   
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 4 
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lamp/Ventilation fan inst. 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 
Electricity power test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Clearancer clean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments note note note note note note note note note note note note note note note note note note 
Sanitary                   
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water pressure test 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ventilation fan installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water heater installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sanitaryware installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test after installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Clearance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments note note note note note note note note note note note note note note note note note note 
Air                   
Hall                   
AC pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 - - - 4 5 5 4 4 4 
Wastewater pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 5 - - - 4 5 5 4 4 4 
FCU installation 4 5 5 4 4 5 5 1 5 - - - 4 5 5 4 4 4 
CDU installation 4 5 5 4 4 5 5 4 5 - - - 4 5 5 4 4 4 
Test run 1 5 5 1 1 5 5 1 5 - - - 1 5 5 1 1 1 
Bed room                   
AC pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 1 - - - 4 4 4 4 4 4 
Wastewater pipe 4 1 1 4 4 1 1 4 1 - - - 4 1 1 4 4 4 
FCU installation 4 4 4 4 4 4 4 4 1 - - - 4 4 4 4 4 4 
CDU installation 4 4 4 4 4 4 4 4 1 - - - 4 1 4 4 4 4 
FCU (clearance in FCU area) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 
CDU (clearance in CDU area) 4 1 1 1 1 1 1 4 1 - - - 1 1 4 1 4 1 
Test run 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 
Other comments          note note note note       
   Liite 11 
Taulukko 6: C-rakennuksen 6. kerroksen tarkastustaulukko 
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if 
customer wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-601 C-602 C-603 C-604 C-605 C-606 C-607 C-608 C-609 C-610 C-611 C-612 C-613 C-614 C-615 C-616 C-617 C-618 
Architecture                   
Living room                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Main door (door stopper + sub) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Door cure 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Wall cure 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Balcony door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bed room                   
Floor tile 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 1 4 4 
Sealant 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Wall angle 1 5 5 1 3 5 5 1 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Ceiling work 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Wall cure 1 5 5 2 2 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Bed room door (door stopper + sub) 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 2 2 
Door cure 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 2 2 
Window 1 4 1 - 1 - 4 1 4 4 4 - 1 4 4 1 4 1 
Balcony                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
System room door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
Handrail+eqp. 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 
Bath room                   
Floor tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
Wall tile sealant 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 
Wall angle 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Basin counter + silicone 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
Toilet counter, granite 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ceiling work 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
Shower door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bathroom door + Ceiling frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ceiling frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Mirror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 
Bathroom floor silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Door stopper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                   
                   
Electrical                   
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lamp/Ventilation fan inst. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Electricity power test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Clearancer clean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments note note note note note note note note note note note note       
Sanitary                   
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water pressure test 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ventilation fan installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water heater installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sanitaryware installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test after installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Clearance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments note note note note note note note note note note  note       
Air                   
Hall                   
AC pipe 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wastewater pipe 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU installation 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU installation 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test run 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bed room                   
AC pipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wastewater pipe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU (clearance in FCU area) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU (clearance in CDU area) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test run 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                   
 
 
 
   Liite 12 
Taulukko 7: C-rakennuksen 7. kerroksen tarkastustaulukko 
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
- = not inspected  
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if 
customer wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-701 C-702 C-703 C-704 C-705 C-706 C-707 C-708 C-709 C-710 C-711 C-712 C-713 C-714 C-715 C-716 C-717 C-718 
Architecture                   
Living room                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Main door (door stopper + sub) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Door cure 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Wall cure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Balcony door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bed room                   
Floor tile 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
Sealant 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 
Wall angle 3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 
Ceiling work 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 
Wall cure 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 
Bed room door (door stopper + sub) 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
Door cure 2 5 5 2 2 5 5 2 5 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
Window - 1 4 1 1 - 4 4 4 4 1 4 - 4 4 1 4 - 
Balcony                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
System room door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
Handrail+eqp. 1 4 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 
Bath room                   
Floor tile 1 4 - 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall tile 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
Wall tile sealant 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Basin counter + silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Toilet counter, granite 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
Shower door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bathroom door + Ceiling frame 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ceiling frame 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Mirror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 
Bathroom floor silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Door stopper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                   
                   
Electrical                   
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
Lamp/Ventilation fan inst. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
Electricity power test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Clearancer clean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                note note  
Sanitary                   
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water pressure test 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cement work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ventilation fan installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
Water heater installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sanitaryware installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test after installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Clearance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                   
Air                   
Hall                   
AC pipe 4 5 5 4 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
Wastewater pipe 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU installation 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU installation 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test run 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bed room                   
AC pipe 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
Wastewater pipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU (clearance in FCU area) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU (clearance in CDU area) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test run 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                    
   Liite 13 
Taulukko 8: C-rakennuksen 8. kerroksen tarkastustaulukko 
- = not inspected  
note = written note, no defect-classification  
1, red = 1. class defect (repair in 24h)  
2, orange = 2. class defect (repair in 7 days)  
3, yellow = 3. class defect (repair, if 
customer wants) 4, green = OK  
5, grey = inspection not needed 
 
Room C-801 C-802 C-803 C-804 C-805 C-806 C-807 C-808 C-809 C-810 C-811 C-812 C-813 C-814 C-815 C-816 C-817 C-818 
Architecture                   
Living room                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
Main door (door stopper + sub) 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Door cure 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Wall cure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Balcony door 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 
Bed room                   
Floor tile 4 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
Sealant 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 1 
Wall angle 3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 
Wall paint 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 4 5 1 
Ceiling work 1 5 5 1 4 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 4 5 1 
Wall cure 1 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 1 
Bed room door (door stopper + sub) 2 5 5 2 1 5 5 2 5 1 2 5 1 5 5 1 5 2 
Door cure 2 5 5 2 1 5 5 2 5 1 2 5 1 5 5 1 5 2 
Window 1 4 - 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 
Balcony                   
Floor Tile 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Wall paint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
System room door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 
Handrail+eqp. 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 
Bath room                   
Floor tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sealant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Wall tile 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
Wall tile sealant 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
Wall angle 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Basin counter + silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
Toilet counter, granite 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 1 1 
Ceiling work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Shower door 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
Bathroom door + Ceiling frame 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 
Ceiling frame 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 
Mirror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Floor drain 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Bathroom floor silicone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Door stopper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                   
                   
Electrical                   
Pipe+cable work 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cement work 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
Circuit test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Main EE test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tel.main cable test 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Switch/socket/TV/Tel. Inst. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lamp/Ventilation fan inst. 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
Electricity power test 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Clearancer clean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments note note note note note note        note     
Sanitary                   
Pipe in wall/floor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Water pressure test 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cement work 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pipe and work over ceiling 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ventilation fan installation 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Water heater installation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sanitaryware installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test after installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Clearance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Paper on circuit/as built drawing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments  note                 
Air                   
Hall                   
AC pipe 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
Wastewater pipe 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
FCU installation 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
CDU installation 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Test run 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 
Bed room                   
AC pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Wastewater pipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU installation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FCU (clearance in FCU area) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDU (clearance in CDU area) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Test run 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Other comments                    
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Inspection         
guide 
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This is a guide for doing a inspection and what you should check, when doing the inspection. You have to 
check every item on the inspection list and if item is ok, it’s marked with: , if item is not ok it’s marked 
with: . 
If item is not ok, defects have to be written on the comment section and tag at the floor plans. Defects on 
the wall/ceiling painting and plastering have to be marked with a pencil. Defects are divided in 3 different 
classes. Repair times for each of the defect classes are defined before the start of the inspections and every 
party of the inspection time have to be aware of the repair times and defect classifications. Person who 
does inspections should be aware of the wanted quality. Examples for the quality can be checked in the 
showrooms. 
1. Class means: minor defect. This is the main defect class and majority of defects should be 1. Class de-
fects. All minor defects which are easily repaired and do not need to wait material delivery or drying times 
(concrete, etc.) are 1. Class defects. 
2. Class means: major defect. This defect class includes all major defects, which need to wait for material 
delivery, drying time or defect is so large and not easily repaired it would not be resonably to classify the 
defect to 1. class. 
3. class means: defect is qualitative. Defect does not disallow the use of the unit or endanger the resident. 
In some cases repair of the aesthetic defect can be left for customers decision. In these cases building con-
tractor have to assess extra deposit for the developer for the possible defect work, if customer decides to 
repair the defect. Deposit ammounts and terms of the payment have to be defined in advance with the 
contractor and case by case. Contractor must be ready to repair the defect later. Contractor is aware of the 
defect work cost increase and defect works have to be done by the terms of the customer. This defect class 
is engaged only by mutual understanding and every party of the inspection team knows the responsibilities 
of this defect class.  
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Unit interior inspection   Tropical Garden 
 
Defect class repair times in this case (these repair times have to be agreed before inspections by all inspec-
tion parties): 
1. class defect, 24 hours 
2. class defect, 7 days 
3. class, see the definision for the 3. class defect, page 1 
Living room 
Floor Tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- joints are full of a sealant 
- no color flaws on a sealant 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Ceiling work 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- ceiling is straight and smooth 
- ceiling corners and suspended ceilings are straight 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or box 
Main door (door stopper + sub) 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- doorstep is installed and painted, no paint stains, dirt or gaps between door frame and 
doorstep 
- door bottom is coated with waterproofing 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
- door stopper is installed 
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- locks are installed and working 
Door cure 
- door molding is installed  
- door molding painting and coating is flat and smooth 
Wall cure 
- baseboards are installed  
- baseboard painting and coating is flat and smooth 
Balcony door 
- door lock is working 
- window seals are installed  
- silicone between door and walls is installed 
- door hole on the wall is right size, gaps between door frame and wall are even 
- doors are straight and doors slide 
- no paint stains or dirt on door 
- door frame is fastened on the walls 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
- door is waterproof 
Cleaning 
- no dust or dirt on any surfaces (remember to check on the top of the suspended ceiling 
or any other higher surfaces) 
- no sealant or silicone stains on the tiling 
- no paint stains on the tiling, ceiling or walls 
- no chemical stains on counters 
Bed room 
Floor tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- joints are full of a sealant 
- no color flaws on a sealant 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or box 
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Ceiling work 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes 
Wall cure 
- baseboards are installed  
- baseboard painting and coating is flat and smooth 
Bed room door (door stopper + sub) 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- doorstep is installed and painted, no paint stains, dirt or gaps between door frame and 
doorstep 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
- door stopper is installed 
Door cure 
- door molding is installed  
- door molding painting and coating is flat and smooth 
Window 
- window lock is working 
- window seals are installed  
- silicone between window and walls is installed 
- window is waterproof 
- windows are straight and slides 
- no paint stains or dirt on window and window frame 
- window frame is fastened to the walls 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
Cleaning 
- no dust or dirt on any surfaces (remember to check on the top of the suspended ceiling 
or any other higher surfaces) 
- no sealant or silicone stains on the tiling 
- no paint stains on the tiling, ceiling or walls 
Balcony  
Floor Tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- joints are full of a sealant 
- no color flaws on a sealant 
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Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets and any 
other casing or box 
Ceiling work 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets and any 
other casing or boxes 
System room door 
- lock and handle are working 
- window seals are installed 
- silicone between wall and door frame is installed 
- door is straight 
- no paint stains or dirt on the door or door frame 
- frame is fastened to the wall  
- glass is intact, no cracks or any other damages 
Floor drain 
- drain cover is installed 
- surface of the drain cover is lower than the floor tile surface, so water can flow to the 
drain 
- no blocks/jams in the drain, water flows in the drain 
Handrail+equipments 
- handrail is installed and fastened to the wall 
- cover strips and other equipments are installed 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
- no paint stains or dirt on the handrail 
Cleaning 
- no dust or dirt on any surfaces 
- no sealant or silicone stains on the tiling 
- no paint stains on the tiling, ceiling or walls 
Bath room 
Floor tile  
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
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- shower floor is lower than toilet floor and toilet floor is lower than bed room floor 
Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Wall tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tiles 
- no big gaps between tile and floor 
- no paint stains or dirt on the tiling 
- surroundings of the pipes, tubes or other inlets are filled and covered 
Wall tile sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
- silicone is installed in the corner joints 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Basin counter + silicone 
- basin counter is installed  
- no stains or damages 
- silicone is installed in the joints 
Toilet counter, granite 
- counter is installed  
- no stains or damages 
- silicone is installed in the joints 
Ceiling work 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets and any 
other casing or boxes 
Shower door 
- shower door is installed and fastened to the wall 
- silicone is installed between the wall and the door frame and between the floor and the 
door frame 
- door is installed straight and door slides 
- no paint stains, dirt or rusted screws 
Bathroom door 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- doorstep is installed and painted, no paint stains, dirt or gaps between door frame and 
doorstep 
- door is waterproof 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
- door stopper is installed 
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Ceiling frame 
- ceiling frame painting and coating is flat and smooth 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between ceiling frame and wall/ceiling painting 
Mirror 
- mirror is installed and intact, no cracks or flaws 
- silicone is installed between the wall and the mirror 
- no paint stains or dirt 
Floor drain 
- drain cover is installed 
- surface of the drain cover is lower than the floor tile surface, so water can flow to the 
drain 
- no blocks/jams in the drain, water flows in the drain 
Bathroom floor silicone 
- silicone is installed in the joints between the walls and the floor 
Door stopper 
- door stopper is installed 
Cleaning 
- no dust or dirt on any surfaces (remember to check on the top of the shower door or any 
other higher surfaces) 
- no sealant or silicone stains on the tiling 
- no paint stains on the tiling or ceiling 
Other comments 
- any other notes or comments  
Electrical 
Pipe+cable work 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Cement work 
- socket outlets are straight and in same level 
- socket outlets are installed 
- paint and palstering surface is flat and smooth on the surroundings of the socket outlets 
and any other casing or boxes 
Circuit test  
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Main EE test 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Tel.main cable test 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
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Switch/socket/TV/Tel. Installation 
- socket outlets are installed 
- socket outlets are straight and in same level 
- paint and palstering surface is flat and smooth on the surroundings of the socket outlets 
and any other casing or boxes 
Lamp/Ventilation fan inst. 
- paint on the surroundings of the lamps and ventilation fan is flat and smooth 
- lamps and ventilation fan are installed tight, no holes or gaps surrounding lamps or venti-
lation fan 
- no paint stains or dirt on the lamps or ventilation fan 
- same color of the light in every lamp 
Electricity power test 
- lamps are working 
- ventilation fan is working 
- stove and hood are working 
- sockets are working 
Clearancer clean 
- clearance of every electrical items, no dirt, silicone or paint stains 
Paper on circuit/as built drawing 
- markings and correct information in the electric board 
Other comments 
- any other notes or comments 
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Sanitary 
Pipe in wall/floor 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Water pressure test 
- water pressure in showers and taps 
Cement work 
- surroundings of pipes and inlets are filled and covered 
Pipe and work over ceiling 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Ventilation fan installation 
- ventilation fan is installed and in straight line and it is working 
- painting on surroundings of the ventilation fan is flat and smooth 
- no paint stains or dirt on the ventilation fan 
Water heater installation 
- water heater is installed 
- waterpipe and tap of the water heater is straight and pipe inlet is covered 
- water heater is working, water flows and gets warm 
Sanitaryware installation 
- kitchen and toilet taps are installed and drainpipes are connected 
- taps are installed tightly 
- toilet seat is installed and connected to the drain 
- toilet seat is glued on the floor and silicone is installed between floor and toilet seat 
- no leaks on the kitchen or toilet drainpipes  
- toilet seat is not overflowing 
- showers, toilet seat and taps are connected tightly and not leaking 
- toilet paper holder is installed, no rust or dirt 
Test after installation 
- showers, taps and toilet seat are working 
- no leaks 
- water pressure is enough 
- drains are working 
Clearance 
- clearance of every sanitary items, no dirt, silicone, chemical, paint or any other stains 
Paper on circuit/as built drawing 
- water meter markings 
Other comments 
- any other notes or comments 
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Air 
Hall 
AC pipe 
- connection of the AC pipe 
- insulation of the AC pipe 
- no leaks 
Wastewater pipe 
- wastewater flows to the drain 
- proper pipe connection and fastening on the wall 
- no leaks 
FCU installation 
- FCU is installed in straight line 
- no leaks 
CDU installation 
- CDU is installed and bolts are tightened 
- AC pipe and other connections are done 
Test run 
- FCU gives cool air and is working 
- CDU is working 
Bed room 
AC pipe 
- connection of the AC pipe 
- insulation of the AC pipe 
- no leaks 
Wastewater pipe 
- wastewater flows to the drain 
- proper pipe connection and fastening on the wall 
- no leaks 
FCU installation 
- FCU is installed in straight line 
- no leaks 
CDU installation 
- CDU is installed and bolts are tightened 
- AC pipe and other connections are done 
FCU (clearance in FCU area) 
- silicone is installed between wall and FCU 
- paint and palstering surface is flat and smooth on the surroundings of FCU 
- painting of the AC pipe cover 
- no dirt, paint or silicone stains  
CDU (clearance in CDU area) 
- clearance of the CDU area 
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Test run 
- FCU gives cool air and is working 
- CDU is working 
Other comments 
- any other notes or comments 
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Common areas    Tropical Garden 
Corridor 
Corridor width 
- free space in corridors must be at least 150 cm 
Floor tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Wall paint 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Wall tiling (elevators) 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tiles 
- no big gaps between tile and floor 
- no paint stains or dirt on the tiling 
- surroundings of the pipes, tubes or other inlets are filled and covered 
Wall tile sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
- silicone is installed in the corner joints 
Ceiling work 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- ceiling is straight and smooth 
- ceiling corners and suspended ceilings are straight 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or box 
Window 
- window lock is working 
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- window seals are installed  
- silicone between window and walls is installed 
- window is waterproof 
- windows are straight and slides 
- no paint stains or dirt on window or window frame 
- window frame is fastened to the walls 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
 Main door (1. floor) 
- door key card system is installed and working  
- window seals are installed  
- silicone between door and walls is installed 
- door hole on the wall is right size, gaps between door frame and wall are even 
- doors are straight and working 
- no paint stains or dirt on door 
- door frame is fastened on the walls 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
- door is waterproof 
Staircase door 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- doorstep is installed and painted, no paint stains, dirt or gaps between door frame and 
doorstep 
- door bottom is coated with waterproofing 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
- door stopper is installed 
- locks are installed and working 
Shaft door 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
- opening/closing mechanism is working 
Main staircase 
Staircase width 
- Staircase free space must be at least 150 cm 
Stairs 
- steps are flat and same size 
- tiles/stamps are not broken, no cracks or flaws ont the tile/stamp 
Floor tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
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Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Wall paint 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Ceiling work  
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- ceiling is straight and smooth 
- ceiling corners and suspended ceilings are straight 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or box 
Window 
- window lock is working 
- window seals are installed  
- silicone between window and walls is installed 
- window is waterproof 
- windows are straight and slides 
- no paint stains or dirt on window or window frame 
- window frame is fastened to the walls 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
Handrail 
- handrail is installed 
- handrail joints are smooth 
- handrail painting or coating is flat and smooth  
Fire staircase 
Stairs 
- staircase free space must be at least 80 cm 
- steps are flat and same size 
- tiles/stamps are not broken, no cracks or flaws ont the tile/stamp 
Floor  
- floor is flat, no holes or bumps 
- no paint, silicone, chemical stains or dirt 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
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- walls are vertically straight 
Wall paint 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Ceiling work  
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- ceiling is straight and smooth 
- ceiling corners and suspended ceilings are straight 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or box 
Window 
- window lock is working 
- window seals are installed  
- silicone between window and walls is installed 
- window is waterproof 
- windows are straight and slides 
- no paint stains or dirt on window or window frame 
- window frame is fastened to the walls 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
Handrail 
- handrail is installed 
- handrail joints are smooth 
- handrail painting or coating is flat and smooth  
Fireproof door 
- door is installed and fastened to the wall 
- lock/handle is working  
- no dirt, paint, chemical or silicone stains 
Basement 
Ceiling 
- free height between floor and ceiling is at least 210 cm 
- piping is fastened to the ceiling 
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
Aluminium door 
- aluminium door leading to the lift entrance is installed 
- door key card system is installed and working  
- window seals are installed  
- silicone between door and walls is installed 
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- door hole on the wall is right size, gaps between door frame and wall are even 
- doors are straight and doors slide 
- no paint stains or dirt on door 
- door frame is fastened on the walls 
- glass is intact, no cracks or any other damages 
- door is waterproof 
Parking space 
- parking space width is 240 cm and length is 500 cm 
- parking space is marked with lines 
- stopper 
Driving ramps 
- drains are in upper and lower end of the ramp 
- ramp width and angle is as planned, free space must be at least 600 cm 
Roof top 
Water tanks 
- water tanks are installed individually on their own slabs 
- no leaks 
Piping 
- no leaks 
- pipe connections are proper 
- pipes are fastened properly on the roof 
Rain water drain 
- rain water drains are installed as planned 
- no dirt or blocks in the drains, water flows freely 
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
Decoration installation 
- decorations are installed as planned 
Decoration painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between decoration painting and wall painting 
Aluminium door/window 
- aluminium door/window leading to the roof top is installed 
- door/window lock is working 
- window seals are installed  
- silicone between door/window and walls is installed 
- door/window is waterproof 
- doors/windows are straight and slides 
- no paint stains or dirt on window or door/window frame 
- frame is fastened to the walls 
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- glass is intact, no cracks or any other damages 
Swimming pool 
Tiling 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Pool ladders 
- pool ladders and any other handrails are installed and fastened on the edge of the pool  
Stairs to/from pool 
- stairs are located as planned and people have access to pool and out from pool  
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Flooding 
- poolside drains are working 
- drain size and amount of drains is sufficient 
Lighting 
- pool lighting is installed 
- pool lighting is tested and working 
Other common spaces  
Floor tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Wall paint 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
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- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Ceiling work 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- ceiling is straight and smooth 
- ceiling corners and suspended ceilings are straight 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or box 
Door 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- doorstep is installed and painted, no paint stains, dirt or gaps between door frame and 
doorstep 
- door bottom is coated with waterproofing 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
- door stopper is installed 
- locks are installed and working 
Public toilet and shower 
Floor tile  
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tiles 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint stains or dirt on the tiling 
- shower floor is lower than toilet floor and toilet floor is lower than bed room floor 
Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Wall tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tiles 
- no big gaps between tile and floor 
- no paint stains or dirt on the tiling 
- surroundings of the pipes, tubes or other inlets are filled and covered 
Wall tile sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
- silicone is installed in the corner joints 
Wall angle 
- walls and corners are 90 degree 
- walls are vertically straight 
Basin counter + silicone 
- basin counter is installed  
- no stains or damages 
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- silicone is installed in the joints 
Toilet counter, granite 
- counter is installed  
- no stains or damages 
- silicone is installed in the joints 
Ceiling work 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets and any 
other casing or boxes 
Toilet door + Ceiling frame 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- doorstep is installed and painted, no paint stains, dirt or gaps between door frame and 
doorstep 
- door is waterproof 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
- door stopper is installed 
Ceiling frame 
- ceiling frame painting and coating is flat and smooth 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between ceiling frame and wall/ceiling painting 
Mirror 
- mirror is installed and intact, no cracks or flaws 
- silicone is installed between the wall and the mirror 
- no paint stains or dirt 
Floor drain 
- drain cover is installed 
- surface of the drain cover is lower than the floor tile surface, so water can flow to the 
drain 
- no blocks/jams in the drain, water flows in the drain 
Bathroom floor silicone 
- silicone is installed in the joints between the walls and the floor 
Door stopper 
- door stopper is installed 
Cleaning 
- no dust or dirt on any surfaces (remember to check on the top of the shower door or any 
other higher surfaces) 
- no sealant or silicone stains on the tiling 
- no paint stains on the tiling or ceiling 
Other comments 
- any other notes or comments  
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Lobby 
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Ceiling 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets and any 
other casing or boxes 
Floor tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Ramp 
- ramp angle and width is as planned in the building permit drawings 
- surface of the ramp is not slippery, for example sand wash concrete 
- ramp is accessable with wheelchair 
Handrail 
- handrails are installed as planned in building permit drawings 
- handrail joints are smooth 
- handrail painting or coating is flat and smooth  
Bridge  
- bridge over swimming pool is installed between lobby and building b passageway 
- bridge is fastened on the floor and it is safety to use 
Cleaning 
- no dust or dirt on any surfaces 
- no sealant or silicone stains on the tiling 
- no paint stains on the tiling or ceiling 
Outside passageway 
Paving 
- paving (stamp concrete, snad wash concrete) is even and intact 
- no holes or bumps  
Slopes 
- slopes are leading away from the building to the drains 
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Drains 
- drains are working  
- no dirt or blocks 
Stairs  
- steps are flat and same size 
- tiles/stamps are not broken, no cracks or flaws ont the tile/stamp 
- face of the stair is smooth and flat (no stamp structure) 
Handrail 
- handrails are installed as planned in building permit drawings 
- handrail joints are smooth 
- handrail painting or coating is flat and smooth  
Ramp 
- ramp angle and width is as planned in the building permit drawings 
- surface of the ramp is not slippery, for example sand wash concrete 
- ramp is accessable with wheelchair 
Cleaning 
- no dirt on the paving or in the drains 
Fence 
New fence 
- fence is installed as planned in building permit drawings 
- fence height, structure and appearance is as planned in building permit drawings 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
Existing fence 
- structure of the fence have to be checked, cracks or any other damages have to be 
cleared and be sure fence is safe to be left exist 
- possible damages must be repaired  
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains 
Plants and greenspaces 
Planting 
- plants are in right places as planned in drawings 
- plants are planted correctly 
- size of the greenspace area is as planned in building permit drawings  
Waste bin 
- waste bins are placed in right places and amount of waste bins is as planned 
Meter room 
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
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- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Ceiling 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets and any 
other casing or boxes 
Floor tile 
- tiles are not broken, no cracks or flaws on tile 
- no loosen tiles 
- tiles are in same level 
- no big gaps between wall and tile 
- no paint or silicone stains, dirt 
Sealant 
- tile joints are fully filled with the sealant 
- no color flaws on a sealant 
Cleaning 
- no dust or dirt on any surfaces 
- no sealant or silicone stains on the tiling 
- no paint stains on the tiling, wall or ceiling 
Meter installation 
- meter are installed in right place as planned 
Door 
- door painting and coating is flat and smooth 
- door frame painting and coating is flat and smooth 
- doorstep is installed and painted, no paint stains, dirt or gaps between door frame and 
doorstep 
- door hinges, handles and other metal parts of the door are installed and clean 
Facade  
Painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between molding painting and wall painting 
- paint and palstering surface is flat and smooth on surroundings of socket outlets, fire 
alarms and any other casing or boxes on the wall 
Pipe cover 
- drain pipes on facade are covered with board  
- top of the cover have to slope down, away from the building 
Window installation 
- windows are installed  
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- window frames are sealed 
- hole for window is right size 
Balcony handrail 
- handrails and equipments are installed  
System room covers 
- covers for system rooms or air-conditioning CDU-units are installed 
Decoration installation 
- decorations are installed as planned 
decoration painting 
- paint and plastering surface is flat and smooth 
- no holes, bumps, paint stains, dirt 
- paint limiting, i.e. line between two different paint surface is straight, for example line 
between decoration painting and wall painting 
Lighting installation 
- lighting is installed as planned 
- lighting is installed in right places and right amount of lights 
Lighting functioning 
- light is tested and working 
Cleaning 
- no paint or silicone stains on the aluminium structures, windows, handrails or other 
structures 
Common area sanitary 
Pipe in wall/floor 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Water pressure test 
- water pressure in showers and taps 
Cement work 
- surroundings of pipes and inlets are filled and covered 
Pipe and work over ceiling 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Ventilation fan installation 
- ventilation fan is installed and in straight line and it is working 
- painting on surroundings of the ventilation fan is flat and smooth 
- no paint stains or dirt on the ventilation fan 
Water heater installation 
- water heater is installed 
- waterpipe and tap of the water heater is straight and pipe inlet is covered 
- water heater is working, water flows and gets warm 
Sanitaryware installation 
- kitchen and toilet taps are installed and drainpipes are connected 
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- taps are installed tightly 
- toilet seat is installed and connected to the drain 
- toilet seat is glued on the floor and silicone is installed between floor and toilet seat 
- no leaks on the kitchen or toilet drainpipes  
- toilet seat is not overflowing 
- showers, toilet seat and taps are connected tightly and not leaking 
- toilet paper holder is installed, no rust or dirt 
Test after installation 
- showers, taps and toilet seat are working 
- no leaks 
- water pressure is enough 
- drains are working 
Clearance 
- clearance of every sanitary items, no dirt, silicone, chemical, paint or any other stains 
Paper on circuit/as built drawing 
- water meter markings 
Water meter 
- unit-specific water meter is installed and working 
- water meter is located at the corridor and unit owner has access to read the meter 
Other comments 
- any other notes or comments 
Common area electricity 
Pipe+cable work 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Cement work 
- socket outlets are straight and in same level 
- socket outlets are installed 
- paint and palstering surface is flat and smooth on the surroundings of the socket outlets 
and any other casing or boxes 
Circuit test  
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Main EE test 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Tel.main cable test 
- tested and inspected before, consultant is accountable of the documentation of the test-
ing and inspection 
Switch/socket/TV/Tel. Installation 
- socket outlets are installed 
- socket outlets are straight and in same level 
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- paint and palstering surface is flat and smooth on the surroundings of the socket outlets 
and any other casing or boxes 
Lamp/Ventilation fan inst. 
- paint on the surroundings of the lamps and ventilation fan is flat and smooth 
- lamps and ventilation fan are installed tight, no holes or gaps surrounding lamps or venti-
lation fan 
- no paint stains or dirt on the lamps or ventilation fan 
- same color of the light in every lamp 
Electricity power test 
- lamps are working 
- ventilation fan is working 
- stove and hood are working 
- sockets are working 
Clearancer clean 
- clearance of every electrical items, no dirt, silicone or paint stains 
Paper on circuit/as built drawing 
- markings and correct information in the electric board 
Electricity meter 
- unit-specific electricity meter is installed and working 
- electricity meter is located at the corridor and unit owner has access to read the meter 
Other comments 
- any other notes or comments 
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Systems inspections 
Electric system 
Transform 
MDB 
Sanitary system 
Dirty water 
Clear water 
Pump 
Swimming pool system 
Elevator system 
Internet system 
CCTV system 
Alarm System 
Smoke alarm 
Emergency light 
Exit light 
Lightning conductor 
 
